

HOTĂRÂREA Nr.31/2009

privind aprobarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a activităților cu care va fi implicat Județul Vaslui în managementul și implementarea proiectului

având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Județean Vaslui de aprobare a Acordului de asociere cu consiliile județene Iași, Botoșani, Bacău, Neamț și Suceava pentru realizarea proiectului „Achiziționare Echipamente specifice pentru Îmbunătățirea Capacității și Calității Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență și pentru Acordarea Asistenței Medicale de Urgență și a Primului Ajutor Calificat”;

având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în ședința din data de 30 iulie 2007;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3- “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;

având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.XI, pct.2, al. 11 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

având în vedere dispozițiile art.11, art.12, art.13 și art.91 alin.(1) lit.b) și lit.f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă proiectul „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, spre a fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”.

Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului, astfel:

- Cheltuieli eligibile = 40.036.980,50 lei

- Cheltuieli neeligibile = 25.742,40 lei

- TVA = 7.611.917,35 lei

TOTAL BUGET PROIECT = 47.674.640,25 lei.

Art.3. - Se aprobă suma de 952.880,14 lei (800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA) reprezentând contribuția financiară a solicitantului - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula: 2% x cheltuieli eligibile + TVA), în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, și cu suma de 25.742,40 lei (20.851,34 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Art.4. - Se aprobă suma de 143.957,53 reprezentând:

- 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - co-finanțarea Consiliului Județean Vaslui (2% din cheltuieli eligibile pe proiect + TVA),

- 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA)- cheltuielile neeligibile, inclusiv costurile conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului.

Art.5. - Se aprobă activitățile la care va participa județul Vaslui, reprezentat prin Consiliul Județean Vaslui în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat” prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relații Internaționale, Direcția Economică și Biroul Contabilitate ale Consiliului Județean Vaslui.

Art.7. - Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Consiliilor județene: Iași, Bacău, Suceava, Botoșani și Neamț.

Vaslui, 27 martie 2009

P R E Ș E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa 1

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE <i>[Se completează de către Organismul Intermediar]</i>	
ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională	
Număr de înregistrare <i>[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR]</i>	Înregistrata de <i>[Numele și prenumele persoanei care înregistrează]</i>
Cod SMIS (Număr cerere de finanțare)>	Semnătura
	Data înregistrării <i>[zz/ll/aaaa]</i>

TITLUL PROIECTULUI

ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, ACORDĂRII ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT

TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

01 FEDER

Secțiunea I. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizație: .Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Cod de înregistrare fiscală -

Cod unic de înregistrare . 23198960

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 10/A/2008

Adresa poștală: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași

Adresa poștă electronică: aliapopa@yahoo.com

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

- - persoane juridice de drept privat și utilitate publică

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume : SIMIRAD G. Constantin

Funcție Președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și președinte al Consiliului Județean Iași

Număr de telefon 0232 - 235100

Număr de fax 0232-210336

Adresă poștă electronică csimirad@icc.ro

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume POPA G. Alina Mariana

Funcție Director executiv

Număr de telefon 0232-235100 (int. 309)

Număr de fax 0232-210336

Adresă poștă electronică aliapopa@yahoo.com

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAȚIUNILE FINANCIARE

Nume POPA G. Alina Mariana

Funcție Director executiv

Număr de telefon 0232-235100 (int. 309)

Număr de fax 0232-210336

Adresă poștă electronică aliapopa@yahoo.com

1.6 BANCA/TREZORERIA

Banca/ Sucursală: BRD Group Societe Generale, Iași

Adresa: Anastasie Panu, Iași, județul Iași

Cod IBAN:RO70BRDE240SV04328642400

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ȘI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE (IFI)

- Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

NU

- Dacă DA, vă rugăm specificați următoarele informații pentru proiectele pentru care ați beneficiat de finanțare nerambursabilă sau împrumut:

[Se vor completa informații pentru maxim trei proiecte, selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanțare. Pentru fiecare proiect se va completa câte un tabel, după modelul de mai jos]

Titlul proiectului și nr. de referință	
<i>[Se va completa cu titlul proiectului așa cum apare în contractul de finanțare. Numărul de referință reprezintă codul proiectului/ numărul contractului așa cum a fost el stabilit de organizația finanțatoare/autoritatea de contractare]</i>	
Stadiul implementării proiectului	<i>[Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data prevăzută de finalizare așa cum este în contractul de finanțare]</i>
Obiectul proiectului	<i>[Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, activități realizate/în curs de realizare, nu mai mult de jumătate de pagină]</i>
Rezultate obținute	<i>[Se va completa cu rezultatele finale sau parțiale ale proiectului]</i>

Valoarea proiectului	<i>[Se va completa cu valoarea finală a proiectului –dacă acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacă acesta este în implementare. Pentru proiectele la care contractul de finanțare s-a încheiat în altă monedă decât RON se va trece valoarea în moneda respectiva și echivalentul în RON la data semnării contractului de finanțare]</i>
Sursa de finanțare	<i>[Se va indica sursa de finanțare – ex. bugetul de stat, bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - și se va completa cu denumirea organizației finanțatoare și a autorității contractante (dacă diferă)]</i>

- Vă rugăm să specificați dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

- Vă rugăm să specificați dacă proiectul (în întregime sau parțial, respectiv activități din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanțare a beneficiat/beneficiaza deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ȘI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Programul Operațional Regional 2007-2013

- AXA PRIORITARĂ

Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

- DOMENIUL DE INTERVENȚIE

Domeniul Major de Intervenție 3.3. - „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”

- SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

NU SE APLICA

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: (Regiunea de Dezvoltare) NORD-EST

JUDETELE: IAȘI, BACĂU, BOTOȘANI, NEAMȚ, SUCEAVA, VASLUI

LOCALITĂȚILE: Toate localitățile aflate pe raza județelor amintite.

Localitățile unde vor fi staționate echipamentele ce urmează a fi achiziționate sunt:

- județul Iași: Iași, Pașcani, Târgu Frumos;
- județul Bacău: Bacău, Moinești, Onești;
- județul Botoșani: Botoșani, Dorohoi, Săveni, Ștefănești, Trușești;
- județul Neamț: Piatra Neamț, Poiana Teiului, Roman, Târgu Neamț;
- județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți, Suceava, Vatra Dornei;
- județul Vaslui: Bârlad, Huși, Vaslui.

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului (care a determinat, de altfel, și asocierea celor șase județe din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est într-o entitate compatibilă cu prevederile *Ghidului Solicitantului* de finanțare în cadrul Axei 3, Domeniul Major de Intervenție 3.3 al POR 2007-2013) îl reprezintă **crearea premiselor necesare asigurării populației cu servicii de calitate, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor pentru siguranță publică și asistență medicală în situații de urgență**. Decurgând din prevederile *Ghidului Solicitantului*, **obiectivele specifice** ale proiectului vizează:

1. Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul Regiunii Nord-Est, prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență;

2. îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat;
3. achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență pentru populația Regiunii Nord-Est;
4. achiziționarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei operaționale regionale (care va facilita intervenții integrate în caz de dezastre sau accidente), cât și pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, în funcție de specificul diferitelor zone și a tipurilor de riscuri cu prevalență sporită;
5. creșterea gradului de siguranță a populației din Regiunea Nord-Est și primirea ajutorului de urgență calificat într-un timp cât mai scurt, prin perfecționarea sistemului de gestionare a riscurilor și creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și intervenție pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora;
6. implementarea principiului de comandă unică în cazul situațiilor de urgență de amploare (accidente în masă, calamități sau dezastre) și eficientizarea interoperabilității la nivel local, zonal și regional printr-un management integrat al serviciilor de urgență profesionale.

2.3.2 Context

Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 – instrumentul prin care România își propune să recupereze decalajul socio-economic față de celelalte state ale Uniunii Europene și care structurează, în concordanță cu Politica de Coeziune a Uniunii (Cohesion Policy), prioritățile și distribuția multianuală a resurselor financiare disponibile – și-a asumat ca obiectiv general diminuarea disparităților inter- și intra-regionale. Pentru operativitate, procesul investițional de tip integrat va fi preferat inițiativelor locale/individuale. Capitolul care vizează **infrastructura de siguranță publică pentru situații de urgență, dezastre naturale și tehnologice** arată că „România este o țară cu risc ridicat în caz de dezastru (cutremure, inundații etc.). O evaluare a serviciilor pentru situații de urgență a evidențiat faptul că acestea nu au capacitatea de a gestiona accidente majore din două motive: infrastructura bazelor operative este deteriorată sau inexistentă, iar echipamentele au durată de utilizare depășită, cu repercusiuni asupra capacității de a face față eficient unui accident major.” În capitolul dedicat **infrastructurii sanitare** este identificată ca prioritate „îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate și prin creșterea capacității și calității sistemului medical de urgență la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni ale țării”.

Aspectele punctate mai sus pot fi interpretate ca reprezentând consecințe directe ale unei acute lipse de echipamente adecvate, dar și ale absenței unui management care să transceadă limitele unei comunități date, de dimensiune mică sau medie, și să o integreze într-un sistem de relații complex, de tip zonal sau regional.

În acest sens, Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, reglementat prin Legea nr. 363/2002 și completată cu **OUG 21/2004**, este dimensionat, printre altele, pe două principii esențiale care fundamentează, de altfel, și necesitatea implementării, la nivelul Regiunii Nord-Est, a proiectului de față. **Cooperarea la nivel regional** (Art.3, al. e) și **operativitatea, conlucrarea activă** (Art.3, al.h) sunt invocate de legiuitor în sprijinul înființării a opt baze regionale care să faciliteze realizarea managementului integrat al urgențelor. La nivelul Regiunii Nord-Est, baza regională va fi localizată la Iași, din considerente care țin atât de tradiție (tulumbagii și tulumbagibașa fiind consemnați în documente ale Divanului începând cu 1804-1820; *tulumba* = pompă, furtun de stins incendii, termen împrumutat din limba turcă și încă folosit), de rezultatele obținute până în prezent, cât și de evoluția indicatorilor umani din ultimii 18 ani.

Din perspectiva modernizării și a eficientizării serviciilor oferite populației, județul Iași se numără printre primele județe din țară care a preluat și a implementat (1994), cu rezultate vizibile la nivelul întregii regiuni, sistemul de intervenție integrat SMURD, dezvoltat la Târgu Mureș. În 2007-2008, în județ au apărut alte 7 centre locale de urgență de tip EPA-SMURD¹ (în localitățile Țibănești, Șipote, Răducăneni, Bivolari, Podu Iloaiei, Hârlău și Târgu Frumos, deservind 35 de orașe și comune), un al nouălea fiind în pregătire la Pașcani. Fiecare EPA de tip SMURD are arondat un personal format, în medie, din 12 paramedici și pompieri, costurile de funcționare fiind suportate de consiliile locale din

¹ Echipaje de Prim-Ajutor – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.

zona deservită. Instruirea personalului este asigurată de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” și de Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași.

Din perspectiva evoluției indicatorilor umani, Regiunea Nord-Est s-a confruntat, în ultimii 18 ani, cu două fenomene majore pe care sistemul de asistență publică integrată de urgență nu le poate omite în procesul de reformare și modernizare a serviciilor oferite populației. Astfel, se constată în primul rând o consolidare a declinului demografic la nivel regional – datorat, în special, sporului natural negativ din mediul rural (-0,7‰) - și, la fel de important, amplificarea fenomenului emigraționist în rândul forței de muncă active. La sfârșitul lui 2006, populația ocupată civilă scăzuse cu peste 350.000 de persoane față de 1992. Coroborat cu faptul că populația regională a scăzut cu o valoare nesemnificativă (3.751.783 locuitori în 1992, 3.732.583 în 2006 și 3.719.102 în iulie 2008), iar sporul natural regional a fost pozitiv per ansamblu, putem deduce că migrația populației s-a făcut nu în afara regiunii, ci în interior, către zona rurală ca efect al procesului de restructurare industrială din perioada 1998-2006. Astfel se explică, de altfel, și creșterea populației din mediul rural în condițiile unui spor natural negativ în această zonă. Fenomenul incumbă, pe termen scurt, o reconfigurare rapidă a modului de acțiune și a calității sistemului de intervenție în situații de urgență, de acordare a asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat într-o regiune predominant rurală, cu o infrastructură rutieră inexistentă sau slab dezvoltată.

Proiectul de față prezintă, așadar, mize strategice pentru modernizarea regiunii Nord-Est, propunându-și să contribuie nu numai la îmbunătățirea capacității de intervenție a sistemului prespitalicesc, ci și, indirect, la creșterea atractivității economice a zonelor turistice și cu potențial de dezvoltare agricolă din mediul rural prin asigurarea unui nivel satisfăcător de siguranță și de calitate a vieții pentru toți cetățenii regiunii, indiferent de zona în care locuiește.

Implementarea proiectului propus spre finanțare prin această cerere a fost prefațată în județele Suceava, Bacău, Neamț și Botoșani de inițiative care vizează înființarea de subunități de intervenție de tip SMURD sau restructurarea unor servicii pentru a permite intervenții de tip SMURD. Astfel, la sfârșitul anului 2008 (noiembrie-decembrie), Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” - Suceava, în colaborare cu Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean Suceava, a sprijinit înființarea a trei puncte SMURD la Detașamentul de Pompieri Suceava, la Garda de Intervenție Siret, din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți, și la Detașamentul de Pompieri Vatra Dornei, fiecare punct fiind dotat cu două module: unul de descarcerare și o ambulanță cu personal din cadrul Inspectoratului. Tot în 2008, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „N. Iorga” al județului Botoșani a derulat, în colaborare cu consorțiul OASIS al Uniunii Europene, un proiect pilot de cercetare pentru realizarea unui Punct de Comandă Mobil în situații de urgență. În județ funcționează, la Botoșani și Dorohoi, cu respectarea prevederilor legii 121/1996, două unități de tip SIAMUD² care, la vremea respectivă au avut rolul de a înlocui structurile de tip SMURD. În prezent, ISU Botoșani acționează pentru (re-)înființarea SMURD și instruirea personalului încadrat pe autospeciale prin cursuri cu specific în acordarea primului ajutor medical, având în vedere că intervențiile de acest tip au crescut în 2008 cu 500% față de 2007. Județul Bacău utilizează același tip de unitate (SIAMUD), dar se poartă discuții, al nivelul autorităților locale, pentru înființarea unor centre SMURD. Județul Neamț, care a preluat și a implementat sistemul SMURD încă din 1994 la toate cele trei detașamente de pompieri din teritoriu, se confruntă în prezent cu amenințarea desființării acestui serviciu, din motive de armonizare legislativă.

Proiectul va exploata infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari, spațiile de garare și depozitare deja existente, precum și resursa umană disponibilă și formată în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene. Personalul care fi angajat în perioada următoare, în funcție de necesitățile fiecărui inspectorat, va putea fi pregătit în cadrul centrului de instruire formatori de la Iași – unul dintre cele patru care funcționează la nivel național.

În vederea îndeplinirii criteriilor de performanță referitoare la structura organizatorică și la dotarea cu tehnică a serviciilor pentru situații de urgență (criterii aprobate Ordinul MAI 360/2004), partenerii asociați în cadrul prezentului proiect vor acționa în sensul realizării și a altor proiecte complementare. Unul dintre acestea vizează crearea unui **sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor** (inundațiile fiind, de altfel, unul dintre riscurile cu efectele cele mai dezastruoase la nivelul întregii regiuni), proiect finanțabil în cadrul programului INTERREG IVC. Totodată, modernizarea sistemului de acordare a asistenței de urgență prespitalicească va fi coroborată cu dezvoltarea sistemului spitalicesc de urgență, prin proiecte (aflate, deja, în fază de evaluare la organismele intermediare), pentru reabilitarea, extinderea și refuncționalizarea unor ambulatorii integrate (în județul

² Stafia de Intervenție pentru Asistență Medicală de Urgență și Descarcerare.

lași – 2 ambulatorii).

Valoarea adăugată a proiectului

Proiectul conține următoarele elemente de valoare adăugată:

- **Se înființează prima bază regională pentru intervenții în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat;**
- Se achiziționează echipamente specifice de intervenție moderne, dotate cu tehnologii de ultimă oră;
- Se micșorează timpul mediu de răspuns și timpul mediu de intervenție în situații de urgență (atât în mediul urban, cât mai ales în cel rural), reducându-se indirect și numărul victimelor și amploarea pagubelor;
- Beneficiarii proiectului sunt toți locuitorii Regiunii Nord-Est;
- Sistemul de management al situațiilor de urgență va fi îmbunătățit prin achiziționarea și darea în folosință a unui centru mobil de comandă și răspuns care să gestioneze situațiile de urgență de amploare la nivel regional și să se deplaseze acolo unde este nevoie;
- Proiectul corectează disparitățile între regiuni și între formațiunile administrativ-teritoriale din interiorul aceluiași județ în ceea ce privește accesul la asistență medicală de urgență și la primul ajutor calificat;
- **Proiectul promovează principiul egalității de șanse** prin asigurarea accesului egal al tuturor persoanelor din regiunea Nord-Est la servicii specifice; de asemenea, principiul egalității de șanse este promovat și la nivelul personalului din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență care va utiliza efectiv echipamentele achiziționate, crescând gradul de siguranță al acestuia în timpul intervențiilor.

2.3.3 Justificarea necesității implementării proiectului

Proiectul de față este conceput pentru a fi compatibil cu operațiunea „Îmbunătățirea dotării cu vehicule și echipamente a bazelor operaționale regionale și județene pentru intervenții în situații de urgență”.

Regiunea Nord-Est număra, în anul 2006, 3.732.583 locuitori, adică 17,29% din populația țării, situându-se, sub aspect demografic, pe primul loc în țară. Ponderea populației din mediul rural (distribuită în cele 505 comune și 2.414 sate) în populația totală reprezintă 55,2%. În schimb, ca întindere, ruralul acoperă peste 94% din suprafața totală de 36.850 km² a Regiunii. Coroborat și cu structura reliefului (30% - munți, 30% - relief de tip subcarpatic și 40% - podiș) și cu insuficienta dezvoltare a infrastructurii și a telecomunicațiilor, o mare parte din populație este privată de accesul la asistența publică integrată de urgență și nu beneficiază în timp util de serviciile de intervenție în caz de urgență. În prezent, unitățile de răspuns pentru situații de urgență sunt localizate cu precădere în centrele urbane, în zonele rurale funcționând, pe alocuri, servicii voluntare. Echipamentele de protecție și utilajele de intervenție sunt depășite, având un grad de uzură și exploatare și de peste 100%. Timpul de răspuns și de intervenție din regiune, deși au valori apropiate de media națională în mediul urban, sunt de 3-4 ori mai mari în mediul rural. Cauzele principale ale valorilor negative ale indicatorilor de performanță sunt, în principal:

- uzura pronunțată și depășirea din punct de vedere tehnic a echipamentelor, cu rulaje și timpi de exploatare mari;
- fiabilitate redusă a autospecialelor, ceea ce înseamnă implicit o anumită nesiguranță operațională;
- cheltuieli de mentenanță (întreținere și exploatare) ridicate;
- creșterea numerică și, mai ales, diversificarea situațiilor de urgență (inundații, asistența persoanelor, salvări de animale, descarcerări);
- aglomerarea traficului în zonele urbane.

Deși datorită caracteristicilor geografice și demografice regiunea Nord-Est prezintă toate tipurile de riscuri non-militare potențial generatoare de situații de urgență (naturale, tehnologice, biologice, de incendiu), echipamentele existente în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență la acest moment nu pot reacționa adecvat decât la o parte din acestea. Unul dintre riscurile cel mai puțin acoperit cu tehnică de intervenție este riscul tehnologic și biologic, la nivelul regiunii neexistând nici o autospecială de cercetare NBCR, deși aici funcționează agenți economici de calibru care utilizează

substanțe periculoase în procesul tehnologic (S.C. Petrom S.A; S.C. Antibiotice S.A; S.C. Termoelectrica S.A. (C.E.T. 1-2); SC APA VITAL SA.; RAFO Onești; CAROM Onești; CHIMCOMPLEX Borzești; Sucursala Electrocentrale Borzești.) Datorită situației socio-economice inferioare mediei naționale, dar și a ponderii suprafeței rurale și a populației din mediul rural în totalul regional, precum și deficiențelor existente în aprovizionarea și distribuția de medicamente - atât pentru uzul uman, cât și pentru uzul veterinar -, o prevalență ridicată prezintă și riscul producerii de epidemii în rândul populației sau a unor epizootii în rândul colectivităților de animale. Rețeaua spitalicească și cea sanitar-veterinară nu sunt conforme cu cerințele actuale, întâmpinând greutăți atât în aprovizionarea cu material sanitar, cât și în desfășurarea actului medical.

Cele trei autospeciale de cercetare NBCR care ar fi achiziționate prin intermediul acestui proiect ar urma să deservească în comun populația a câte două județe fiecare. Raportat la numărul de locuitori ai regiunii, o autospecială de cercetare NBCR va fi utilizată pentru asistența a 1.244.194 persoane.

Așezarea geografică, clima și relieful specifice determină producerea de fenomene meteorologice periculoase pe întreaga suprafața a regiunii. Astfel, înzăpezirile și înghețul se produc invariabil în fiecare iarnă, iar blocajele și aglomerările de ghețuri provoacă inundații în zonele riverane râurilor Siret, Prut, Moldova și Moldovița, Jijia, Miletin, Bahlui, Trotuș, Zeletin, Bistrița în perioadele succesive de dezgheț. Situația este identică și primăvara-vara, când rețeaua hidrografică bogată provoacă, datorită ploilor torențiale, inundații și viituri.

Statistica ultimilor 15 ani relevă faptul că practic fiecare localitate din județul Suceava a fost afectată repetat de fenomene meteorologice periculoase. Această situație este favorizată de structura, densitatea și dispunerea rețelei hidrografice, cât și de cauze și determinări antropice: defrișări și despăduriri masive, neîntreținerea albiilor, a lucrărilor de apărări de maluri și a digurilor de protecție, eroziuni de maluri, existența construcțiilor neautorizate în albia majoră, nefinalizarea unor investiții etc.

În bazinele superioare ale principalelor râuri, aferente sectorului muntos se produc inundații cauzate de masive scurgeri de pe versanți și a capacității reduse de colectare a afluenților. Aceste fenomene generează pagube importante atât cetățenilor, cât și operatorilor economici. În nordul regiunii, în județele Suceava, Neamț și, parțial, Botoșani, cel mai afectat este sectorul forestier și de prelucrare primară a materialului lemnos. Domeniul silvic este puternic afectat de furtunile și scurgerile de pe versanți care generează un volum mare de doborâturi și distrugerea drumurilor forestiere. Se produc de asemenea blocaje în zona podurilor și podețelor, colmatări și devieri de albi și distrugeri de apărări de maluri .

Prin natura reliefului, alunecările de teren, frecvente la nivelul întregii regiuni, reprezintă un alt risc generator de situații de urgență. Factorii potențial declanșatori de alunecări de teren sunt substratul geologic, relieful panta versantului, stadiul evoluției(dinamica de ansamblu) acestuia și umiditatea. Zonele cele mai afectate de degradări accentuate de teren (alunecări, eroziuni) se întâlnesc pe versanții cu pante accentuate. În județul Iași, acestea sunt repartizate în nord și sud, de-a lungul Coastei Bârnova – Voinești – Strunga, pe abrupturile de la nord de Tg. Frumos – Cucuteni – Hârlău – Deleni și pe versanții cu expoziție nordică și nord-vestică. În județul Botoșani, aceste zone sunt situate în centru și în sud. În județul Neamț, pe ambele maluri ale lacului de acumulare Bicaz și în nordul județului. În județul Vaslui, în bazinul afluenților râului Bârlad. În județul Bacău au fost identificate 13 zone expuse alunecărilor de teren, situate în partea centrală și de nord. În județului Suceava, fenomenele se produc cu predilecție în raza localităților Suceava, Fălticeni, Dolhasca, Șcheia și Boroaia. Consecințele directe ale proliferării acestor fenomene rezidă în: modificarea formelor de relief și apariția altora noi, degradând, astfel, calitatea terenurilor utilizate în agricultură; distrugerea construcțiilor; avarierea/distrugerea infrastructurii rutiere și feroviare; avarierea rețelelor de utilități publice (apă, canal) și de telecomunicații, de alimentare cu energie electrică și a magistrelor /conductelor de transport gaze naturale. Autospecialele pentru descarcerări grele și autospecialele complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență care trebuie să intervină în eventualitatea producerii acestei situații de urgență lipsesc din dotarea inspectoarelor (deficitul de autospeciale pentru descarcerări grele fiind de 100%).

Printre situațiile de urgență cu frecvența cea mai ridicată la nivelul regiunii se numără incendiile, atât în mediul urban (adesea, la agenți economici sau obiective culturale, turistice), cât și în mediul rural (la gospodării private sau la culturi agricole). Cele 95 de autospeciale pentru incendii (cu apă și/sau spumă) din dotare deservească, în medie, 39.290 locuitori, valoare mult superioară standardului impus de „Strategia și planul de implementare după modelul SMURD – Sistem integrat de asistență medicală și tehnică prespitalicească și intervenție la accidentele majore”, și anume un echipaj la 15.000-20.000 de locuitori. Cele 32 de autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (11 de capacitate mărită, 22 de capacitate medie) ce vor fi achiziționate, chiar dacă vor deservești în continuare un număr de locuitori mai

mare decât cel ideal (29.390), vor contribui la reducerea semnificativă a timpilor medii de răspuns și intervenție.

Centrul de comandă și control, care va fi repartizat Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județul Iași, va coordona intervențiile la nivelul întregii regiuni și se va deplasa în interiorul regiunii în cazul producerii de dezastru majore. Tot aici va funcționa și dispeceratul regional, care va coordona activitatea mijloacelor tehnice achiziționate prin acest proiect și va facilita integrarea acestora în parcul deja existent.

Considerăm că aspectele punctate mai sus sunt de natură a justifica stringența achiziționării echipamentelor propuse pentru intervenția în situații de urgență, contribuind în mod decisiv la îmbunătățirea calității sistemului integrat de asistență tehnică și medicală de urgență prespitalicească și, deopotrivă, la atingerea obiectivelor asumate prin acest proiect.

2.3.4 Potențialii beneficiari ai proiectului/ grupul țintă

Grupul țintă: Populația din Regiunea Nord-Est aflată în raza de acțiune a bazelor operaționale pentru situații de urgență.

Beneficiarii direcți:

- **6 inspectorate județene pentru situații de urgență** (Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maier Constantin Ene” al județului Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al județului Vaslui);
- **baza regională din Regiunea Nord-Est, care va fi localizată în municipiul Iași;**
- **angajații** sistemului de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească și intervenție la incidente majore, **împreună cu serviciile de voluntari.**

Beneficiari indirecti: toți cei 3.732.583 de locuitori ai Regiunii Nord-Est.

La nivelul întregii regiuni se vor achiziționa, prin intermediul acestei prime cereri de finanțare, 47 de autospeciale și un centru de comandă și control cu tehnica aferentă. **Repartizarea** se va face astfel:

ISUJ	Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie	Autospecială de cercetare N.B.C.R.	Autospecială pentru descarcerări grele	Autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență – FRAP	Centru de comandă și control
	de capacitate mărită				
Bacău	3	1	1	1	-
	2				
Botoșani	3	-	1	1	-
	2				
Iași	3	1	1	1	1
	2				
Neamț	3	-	1	1	-
	2				
Suceava	6	1	1	1	-
	1				
Vaslui	3	-	1	1	-
	2				
TOTAL	32	3	6	6	1

Transferul echipamentelor către beneficiari se va realiza prin **contracte de comodat** încheiate între proprietar – i.e. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – și utilizatori – i.e.

Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. În acest sens, organele de conducere ale Asociației vor adopta o hotărâre,, care va conține drepturi și obligații pentru ambele părți, în acord cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 3, DMI 3.3. din POR 2007-2013.

Repartizarea intra-județeană a echipamentelor ce vor fi achiziționate a fost stabilită de către inspectoratele pentru situații de urgență, în urma unor negocieri, prin corelarea tipurilor de risc specifice unei zone cu tipul de echipament și cu nevoile logistice.

Tipul echipamentului	Bacău	Botoșani	Iași	Neamț	Suceava	Vaslui
Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie	DP Bacău, DP Onești, DP Moinești	DP Botoșani, GI Săveni, GI Ștefănești	DP 1 Iași, DP 2 Iași, SP Tg. Frumos	DP Piatra Neamț (2 buc.), GI Tg. Neamț	DP Suceava, DP Fălticeni, DP Rădăuți (2 buc.), DP Câmpulung Moldovenesc (2 buc.)	DP Bârlad, SP Huși (2 buc.)
de capacitate mărită	DP Bacău, DP Onești	DP Botoșani, GI Trușești	DP 1 Iași, SP Pașcani	DP Roman, GI Poiana Teiului	DP Vatra Dornei	DP Vaslui, DP Bârlad
Autospecială de cercetare N.B.C.R.	DP Bacău	-	DP 2 Iași	-	DP Suceava	-
Autospecială pentru descarcerări grele	DP Bacău	DP Botoșani	DP 1 Iași	DP Piatra Neamț	DP Suceava	DP Vaslui
Autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență – FRAP	DP Bacău	DP Botoșani	DP 1 Iași	DP Piatra Neamț	DP Suceava	DP Vaslui
Centru de comandă și control	-	-	DP 1 Iași	-	-	-

Legenda abrevierilor:

DP – detașament de pompieri;

SP – secție de pompieri;

GI – gardă de intervenție.

Darea în folosință și exploatarea la capacitate maximă a acestor echipamente și a caracteristicilor tehnico-tactice moderne va contribui la:

- îmbunătățirea indicatorilor de monitorizare și evaluare, prin reducerea timpului mediu de răspuns și a timpului mediu de intervenție datorită vitezei superioare de deplasare; până în 2011, se preconizează atingerea unui prag al timpului de răspuns de aprox. 11 minute în mediul urban, respectiv 26 minute în mediul rural; pentru timpul mediu de intervenție, valoarea estimată pentru anul 2011, după recepționarea și darea în folosință a tuturor echipamentelor, este de aprox. 64 de minute (aprecierea fiind de aprox. 13 minute față de anul de referință 2009);
- creșterea numărului de autospeciale de intervenție; trebuie precizat că echipamentele achiziționate nu vor suplimenta în totalitate parcul de tehnică deja existent, ci vor avea și rolul de a înlocui acele echipamente care au depășit deja limita de casare (vechime de peste 20 de ani);
- reducerea costurilor de mentenanță și re-dirijarea resurselor către achiziționarea de noi echipamente;

- creșterea gradului de siguranță în exploatarea echipamentelor și asigurarea protecției adecvate personalului tehnic;
- îmbunătățirea capacității de a analiza, de a răspunde și de a coordona situațiile de urgență prin creșterea inter-operabilității conferite de existența unui centru de comandă și control;
- diversificarea tipurilor de riscuri ce pot fi acoperite cu tehnică adecvată;
- îmbunătățirea calității asistenței medicale de urgență prespitalicească, prin exploatarea resurselor tehnice și tehnologice ale echipamentelor.

Tipologia echipamentelor și corespondența cu tipurile de riscuri identificate la nivelul Regiunii Nord-Est

Tipul echipamentului	Descriere și acțiune	Tipuri de riscuri acoperite
<p>Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă (de capacitate medie și de capacitate mărită)</p>	<p>Autospeciala este destinată intervenției la stingerea incendiilor, punându-se accentul pe deplasarea rapidă, pe realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și pe utilizarea apei cu randament de stingere ridicat în spații închise. Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din alte surse) sau în cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite, dar concepute pentru lucrul cu apă și spumă. Tipuri de acțiuni întreprinse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea lucrului cu apă și spumă în regim permanent; • Sporirea eficienței intervențiilor pentru localizarea și stingerea incendiilor ca urmare a vitezei de deplasare mai mari; • Răcirea zonei și protejarea altor bunuri; • Realizarea de perdele de protecție; • Reducerea concentrațiilor de substanțe volatile și diluării unor substanțe periculoase miscibile cu apă; • Înlăturarea eficientă a urmărilor inundațiilor prin evacuarea apei din locuințe, subsoluri, anexe gospodărești; • Intervenția rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea și înlăturarea efectelor accidentelor industriale cu sau fără degajări de substanțe toxice. • Transportul de apă menajeră în comunitățile afectate, inclusiv apă potabilă în situații de forță majoră; • Decontaminarea tehnicii construcțiilor și instalațiilor. 	<p>Incendii Incendii de pădure Explozii Cutremure Avarii Accidente rutiere, feroviare Accidente industriale Eșecul serviciilor de utilități publice Inundații Secetă</p>
<p>Autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP</p>	<p>Autospeciala este destinată intervenției la stingerea incendiilor, punându-se accentul pe deplasarea rapidă, pe realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și pe utilizarea apei cu randament de stingere ridicat în spații închise, la misiuni de descarcerare și pentru acordarea primului ajutor calificat. Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din alte surse) sau în cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite, dar concepute pentru lucrul cu apă și spumă. Acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlăturarea obiectelor căzute în urma cutremurelor și eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate și acordarea asistenței medicale de urgență; înlăturarea obiectelor căzute în urma accidentelor, avariilor, exploziilor și eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate și acordarea asistenței medicale de urgență; • Intervenția pentru descarcerarea persoanelor blocate în urma accidentelor rutiere și feroviare și acordarea asistenței medicale de urgență până la sosirea 	<p>Accidente rutiere, feroviare Accidente industriale Incendii Incendii de pădure Inundații Explozii Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări Tornade Avalanșe Cutremure, alunecări de teren Evenimente publice de amploare</p>

Tipul echipamentului	Descriere și acțiune	Tipuri de riscuri acoperite
	<p>echipajelor ambulanțelor, SMURD sau SIAMUD;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerea timpului de răspuns pentru acordarea de ajutoare medicale de urgență persoanelor traumatizate în urma accidentelor cu sau fără încarcerare. 	
<p>Autospecială pentru descarcerări grele</p>	<p>Autospeciala este destinată intervenției pentru descarcerare și salvare în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente - de circulație (auto și tren), tehnologice sau catastrofe, în scopul eliberării persoanelor surprinse și acordării primului ajutor calificat la locul producerii evenimentelor. Alte acțiuni întreprinse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliberarea căilor de acces determinate de accidentele rutiere și feroviare; • Intervenția în timp util cu echipamente de mare putere pentru descarcerare sau pentru crearea căilor de acces pentru salvatori, în cazul prăbușirii de construcții, instalații sau amenajări; • Înlăturarea obiectelor de dimensiuni mari căzute în urma furtunilor, tornadelor, cutremurelor, accidentelor, avariilor, exploziilor și eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate; • Înlăturarea elementelor de construcții și instalații prăbușite, descarcerarea persoanelor blocate. 	<p>Accidente rutiere, feroviare, aeriene Accidente industriale Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări Explozii Cutremure, alunecări de teren Avarii Furtuni Tornade</p>
<p>Autospecială de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic)</p>	<p>Autospeciala este destinată intervenției în cazul accidentelor nucleare, bacteriologice și chimice și radiologice și pentru decontaminarea personalului de intervenție și a celui afectat. Acțiuni întreprinse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinarea radiațiilor din atmosferă generate de accidente, avarii, explozii și incendii la operatori economici ce gestionează substanțe chimice periculoase, biologice, radiologice; • Determinarea radiațiilor din atmosferă generate de accidentele în care sunt implicate cisterne auto și feroviare care transportă substanțe chimice periculoase, biologice, radiologice; • Determinarea radiațiilor generate de accidentele nucleare; • Identificarea naturii substanțelor și a gradului de contaminare a personalului tehnic și a zonei; • Determinarea pericolului pentru populație și animale și identificarea și indicarea protocoalelor și a procedurilor de operare pentru diminuarea și înlăturarea riscurilor; • Aplicarea măsurilor de urgență pentru protecția forței vii; • Aplicarea măsurilor de izolare și carantină, acordarea asistenței medicale specializate. 	<p>Accidente nucleare Accidente biologice Accidente chimice Contaminări radiologice Incendii Explozii Cutremure Avarii</p>

Tipul echipamentului	Descriere și acțiune	Tipuri de riscuri acoperite
Centru de comandă și control	<p>Scopul Centrului de Comandă și Control este acela de a prelua apelurile de urgență sosite de la 112 sau de la alte instituții cu atribuțiuni în domeniu și dispecerizarea acestora către mașinile de intervenții. Pentru acest lucru se va proceda la asigurarea a minimum 2 legături de comunicație funcționabile simultan, atât cu dispeceratul 112, cât și cu autospecialele din dotare. Suplimentar, în cadrul Centrului de Comandă și Control se vor achiziționa și monta stații mobile de emisie-recepție pe fiecare autospecială (câte una pe fiecare autospecială achiziționată), precum și portabile de emisie-recepție (câte una pe fiecare autospecială achiziționată). Acestea vor fi utilizate pentru efectuarea convorbirilor în cazul intervențiilor, fie între membrii echipajului rămași la mașină și cei de la locul de intervenție, fie pentru efectuarea comunicațiilor între autospeciale și Centru. De asemenea, stațiile vor fi programate astfel încât să se poată lua legătura între echipajele de ambulanță și cele de descarcerare/ pompieri. Tipologia acțiunilor întreprinse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură conducerea și comunicațiile din teren, de la locul incidentului, atât cu eșaloanele superioare, cât și cu structurile participante, în sistem de telefonie, satelit și Internet; • Asigură spațiul de lucru și odihnă pentru operatori și conducătorii acțiunii; • Asigură și dispune de independență energetică și utilități pentru minimum 24 de ore. 	<p>Accidente rutiere, feroviare, aeriene Accidente nucleare, biologice, chimice, radiologice Cutremure Inundații</p>

2.3.5. Activitățile proiectului

Activitatea 1. Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (decembrie 2007-ianuarie 2008)

Județele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, reprezentate de consiliile județene, au decis asocierea în cadrul unei structuri eligibile pentru a primi finanțare în cadrul Axei 3, DMI 3.3 din POR 2007-2013. Județul Iași a fost desemnat lider de proiect și și-a asumat responsabilitatea îndeplinirii condițiilor legale de organizare și funcționare pentru ADI EURONEST. Astfel, au fost elaborate, negociate, validate și înregistrate Statutul și Actul Constitutiv (octombrie-decembrie 2007). În lunile noiembrie-decembrie 2007, consiliile județene au aprobat, fiecare, participarea la proiect și la cheltuielile acestuia. În ianuarie-februarie 2008 s-a obținut hotărârea judecătorească de înființare, iar Asociația a fost înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, la judecătoria Iași.

Activitatea 2. Pregătirea documentației de conformitate și eligibilitate și elaborarea cererii de finanțare (februarie 2008-martie 2009)

Cea mai laborioasă activitate a reprezentat-o colectarea documentelor de eligibilitate și conformitate. Pe lângă hotărârile consiliilor județene asociate de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, a fost nevoie de aprobarea Planurilor de Analiză și Acoperire a Riscurilor (septembrie-noiembrie 2008). În luna februarie 2009, ca urmare a depășirii valabilității acestora, procedura de emitere și de aprobare a acestor Planuri a fost reluată. În urma procesului electoral local din iunie 2008, componența organelor de conducere ale ADI EURONEST s-a modificat. Ca atare, fiecare consiliu județean partener a fost solicitat să-și desemneze noii reprezentanți în Adunarea Generală și Consiliul de Administrație. Hotărârile emise constituie, și ele, documente de conformitate.

În luna februarie 2009, ca urmare a decalajului de timp între aprobarea necesarului de echipamente negociat în 2007 și depunerea efectivă a cererii de finanțare, s-a procedat la o reevaluare a tehnicii ce urmează a fi achiziționate, pentru a evita suprapunerea cu rezultatele unor programe conexe de dotare cu echipamente inițiate de Ministerul Sănătății sau de inspectoratele județene. Astfel, s-a propus renunțarea la un număr de ambulanțe și achiziționarea, din valoarea economisită, a altor tipuri de autospeciale.

Activitatea 3. Depunerea cererii de finanțare – termen: aprilie 2009

În luna martie 2009, organele de conducere ale Asociației au fost convocate pentru a aproba ultimele documente necesare completării anexelor la cererea de finanțare (aprobarea cererii propriu-zise, a contribuției proprii la cheltuielile eligibile și neeligibile, a activităților cu care va fi implicat fiecare județ etc.).

Proiectul va fi depus la Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.

Activitatea 4. Evaluarea cererii de finanțare – termen : iunie 2009

În cadrul acestei etape se vor realiza activități de verificare a conformității documentelor anexate cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului, cheltuielilor etc. De asemenea, Autoritatea de Management va evalua cererea din punct de vedere tehnic și financiar și va decide asupra solicitării unor eventuale informații suplimentare, a unor modificări și/sau a acceptării proiectului spre a fi finanțat.

Activitatea 5. Semnarea contractului de finanțare – termen: septembrie 2009

Semnarea contractului de finanțare va fi prefațată de vizita la fața locului a reprezentanților Autorității de Management sau ai Organismului Intermediar, în scopul verificării în teren a datelor prezentate în formularul de finanțare (documente, spațiile de garare a echipamentelor, conformitatea bazelor operaționale etc.). La momentul semnării contractului, va fi convocat, într-o ședință extraordinară festivă, Consiliul de Administrație al Asociației și întreaga unitate de implementare.

Activitatea 6. Organizarea activității Unității de Implementare a Proiectului – termen: septembrie 2009

Managerul de proiect va convoca și va coordona prima ședință a UIP-ului, stabilind modul de repartizare și de realizare a activităților imediat următoare pentru a urgenta procesul de achiziție publică a echipamentelor destinate intervențiilor în situații de urgență.

Activitatea 7. Publicitatea proiectului și promovarea serviciilor create (septembrie 2009-august 2011)

În conformitate cu precizările din Ghidul Solicitantului, pentru a asigura vizibilitatea proiectului și informarea populației cu privire la serviciile create și la beneficiile îmbunătățirii calității sistemului de intervenție în situații de urgență se vor desfășura următoarele tipuri de acțiuni:

- 1) se vor publica 6 comunicate de presă la momentul lansării proiectului (câte unul în fiecare județ) și 6 la finalizarea acestuia; se vor transmite, către mass media și instituțiile publice, informații cu privire la rezultatele obținute în urma implementării proiectului,
- 2) se vor convoca, în fiecare județ, 2 conferințe de presă;
- 3) se vor achiziționa și lipi autocolante pe toate cele 48 de echipamente achiziționate;
- 4) se vor întocmi și transmite periodic comunicate de presă referitoare la rezultatele intermediare;
- 5) se vor amplasa panouri de promovare la locațiile unde vor fi staționate echipamentele;
- 6) se va amplasa o placă permanentă la sediul bazei operaționale regionale.

În conformitate cu Anexa a II-a a Ghidului Solicitantului pentru DMI 3.3, precum și cu cerințele de asigurare a vizibilității programului Regio, se vor efectua următoarele acțiuni (sub-activități):

(7.1.) Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de publicitate și informare – termen: septembrie 2009

Se va organiza o procedură de achiziție publică (cerere de ofertă) prin care se vor asigura toate serviciile de informare și publicitate (publicarea anunțurilor, a comunicatelor de presă, realizarea panourilor de promovare etc.), pentru toate județele implicate în proiect.

(7.2. și 7.5): Susținerea conferinței de presă de lansare a proiectului și publicarea anunțurilor locale – termen: septembrie 2009

Conferința de presă va fi susținută de membrii Consiliului de Administrație al ADI EURONEST, alături de membrii unității de implementare. Anunțurile locale se vor publica în ziare locale, în fiecare județ beneficiar al proiectului. Anunțurile și comunicatele, realizate de către câștigătorul procedurii de achiziție publică în colaborare cu responsabilul de relații publice și comunicare și secretarul din UIP, vor fi postate și pe paginile web ale consiliilor județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

În mod similar se va proceda și la finalizarea implementării proiectului, când se vor organiza din nou conferințe de presă, se vor publica anunțuri în presa locală din cele șase județe și se vor transmite comunicate de presă cu privire la rezultatele obținute.

(7.3): Elaborarea și transmiterea de comunicate de presă (activitate periodică) (septembrie 2009- august 2011)

Comunicatele vor fi redactate de către câștigătorul procedurii de achiziție publică, în colaborare cu responsabilul de relații publice și comunicare și secretarul din UIP, și se vor transmite periodic pentru informarea populației cu privire la rezultatele intermediare obținute.

(7.4): Conceperea și distribuția materialelor de informare și amplasarea panourilor de promovare . Pregătirea achiziționării autocolantelor care vor fi amplasate pe autospeciile achiziționate – (octombrie 2009-august 2011)

Panourile de informare și autocolantele vor fi realizate de firma selectată pentru furnizarea de servicii de publicitate și informare. În perioada martie-iulie 2010, echipa de implementare va realiza operațiunea de montare a celor 48 de autocolante înainte de a transmite echipamentele către utilizatorii finali. Panourile vor fi montate la momentul predării acestor echipamente, la sediul detașamentelor/ secțiilor de pompieri sau al gărzilor de intervenție.

Activitatea 8. Selectarea firmei care va furniza servicii de management al proiectului și furnizarea serviciilor de consultanță (septembrie 2009 – august 2011)

(8.1.) Elaborarea documentației de atribuire – termen: septembrie 2009

Serviciile de management se vor achiziționa prin intermediul procedurii de licitație deschisă. Documentația de atribuire, care va conține caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii, fișa de date a achiziției, formulare și modele, alte informații cu privire la condițiile de raportare, protecția mediului etc., va fi întocmită de Unitatea de Implementare a Proiectului, cu respectarea îndeplinirii cerințelor formale, tehnice și financiare, care să descrie în mod obiectiv natura și subiectul contractului

de achiziție publică. Anunțul de participare va fi publicat în SEAP și în Monitorul Oficial al României, iar documentația de atribuire/selectare va fi la dispoziția potențialilor ofertanți.

(8.2.) Nominalizarea și convocarea comisiei de evaluare și realizarea procedurii de achiziție – termen: septembrie 2009

Comisia de selecție/atribuire va fi alcătuită din reprezentanți ai tuturor consiliilor județene asociate, numiți prin dispoziții ale Președintelui. Comisia va analiza și va evalua ofertele depuse, solicitând eventuale completări ofertanților sau eliminând din competiție ofertele neconforme sau inacceptabile, și va desemna oferta câștigătoare.

(8.3) Încheierea contractului de management – termen: septembrie 2009

Pe baza raportului privind procedura de atribuire întocmit de către comisia de evaluare, candidații vor fi notificați cu privire la rezultatul procedurii. Ofertantului câștigător i se va transmite invitația de semnare a contractului de furnizare a serviciilor de management al proiectului, stabilindu-se, totodată, și perioada de depunere și soluționare a eventualelor contestații. După expirarea acesteia, se semnează contractul de achiziție publică a serviciilor de management și se transmite spre publicare, în maximum 48 de zile de la finalizarea procedurii de achiziție, anunțul de atribuire.

(8.4) Prestarea serviciilor de management al proiectului – activitate continuă (septembrie 2009-august 2011)

Firma câștigătoare va furniza servicii de management al proiectului pe toată durata desfășurării acestuia, fiind responsabil de întocmirea rapoartelor de progres, de monitorizarea îndeplinirii criteriilor de performanță, de evaluare a gradului de îndeplinire a activităților asumate etc.

Activitatea 9. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului/furnizorilor de echipamente și autospeciale - termen: noiembrie 2009

Procedura de achiziție publică se va desfășura pe loturi de echipamente, pentru a facilita participarea a cât mai multor ofertanți și, implicit, pentru selectarea ofertelor care asigură o calitate superioară a echipamentelor, dat fiind faptul că acestea prezintă caracteristici tehnice diferite. Astfel, se vor scoate la licitație trei loturi de echipamente, după cum urmează:

- un lot format din 11 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită;
- un lot format din 6 autospeciale pentru descarcerări grele;
- un lot alcătuit din centrul de comandă și control și echipamentele tehnice cu care va fi dotat.

(9.1.) Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea echipamentelor – termen: septembrie 2009

Documentația de atribuire va fi întocmită de către membrii echipei de implementare, în conformitate cu OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor prevăzute în Ghidul de atribuire a contractelor de achiziție publică aprobat prin Ordinul 155/02.10.2006. La această activitate vor participa reprezentanți ai tuturor județelor asociate și ai inspectoratelor pentru situații de urgență pentru a asigura conformitatea și corectitudinea specificațiilor tehnice ale echipamentelor licitate. Documentația de atribuire va conține, pentru fiecare lot în parte, cel puțin caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii, fișa de date a achiziției, formulare și modele și informații referitoare la impozitare, protecția mediului, a muncii etc.

(9.2.) Publicarea anunțului pentru competiție – termen: septembrie 2009

Echipa de implementare va întocmi anunțul de participare și-l va trimite spre a fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în Monitorul Oficial al României și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Documentația de atribuire și selectare, cuprinzând cerințele formale, tehnice și financiare care descriu obiectul contractului, va fi pusă la dispoziția potențialilor ofertanți. Echipa de implementare va asigura fluxul informativ în eventualitatea solicitărilor de clarificări din partea potențialilor furnizori. Se va respecta termenul minim prevăzut de lege (52 de zile) de la data transmiterii spre publicare a anunțului până la elaborarea și depunerea ofertelor de către candidați.

(9.3) Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri – termen: noiembrie 2009

La derularea procedurilor de atribuire/selectare vor fi implicați reprezentanți ai tuturor consiliilor județene partenere, dar și ai inspectoratelor pentru situații de urgență. Comisia de atribuire/selectare va fi numită prin dispoziții ale Președintelui fiecărui Consiliu Județean. Ofertele depuse vor fi examinate și evaluate, iar acolo unde este nevoie de clarificări în privința documentației depuse, a specificațiilor tehnice sau a procedurilor de livrare se vor transmite solicitări către ofertanți. Oferta câștigătoare va fi stabilită de Comisie, care va întocmi raportul de atribuire și va comunica rezultatele

tuturor participanților în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii. Câștigătorii vor fi invitați să semneze contractele de furnizare a echipamentelor, după expirarea perioadei de 15 zile prevăzută de lege (OUG 34/2006) pentru depunerea și soluționarea eventualelor contestații în cazul procedurilor de achiziție de bunuri sau servicii cu o valoare mai mare de 40.000 euro. Anunțul de atribuire va fi transmis spre publicare în maximum 48 de zile după finalizarea procedurii de atribuire.

Activitatea 10. Pregătirea documentației în vederea depunerii cererii de pre-finanțare – termen: decembrie 2009.

(10.1) Elaborarea cererii de pre-finanțare – termen: noiembrie 2009

Cererea de pre-finanțare va fi elaborată de către responsabilul financiar din cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor OUG 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanțării și a co-finanțării alocate de la bugetul de stat. Înainte de depunerea efectivă, se va notifica Organismul Intermediar cu privire la intenția de solicitare a acordării unei pre-finanțări, ca urmare a încheierii unui contract de achiziționare de bunuri sau servicii.

(10.2) Depunerea cererii de pre-finanțare – termen: decembrie 2009

Cererea de pre-finanțare se va depune ulterior încheierii contractelor de achiziție de servicii de informare și publicitate, respectiv de management. Contractele se vor anexa, în copie, la formularul cererii. Valoarea solicitată va fi de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile stipulate în contractul de finanțare încheiat între ADI EURONEST și Autoritatea de Management.

Activitatea 11. Pregătirea și semnarea contractelor de comodat în vederea cedării dreptului de utilizare a echipamentelor ce urmează a fi achiziționate către inspectoratele județene pentru situații de urgență.

Contractele de comodat vor fi aprobate mai întâi de către organele de conducere ale ADI EURONEST – proprietarul echipamentelor, stabilindu-se drepturile și obligațiile fiecărei părți. Utilizatorii finali ai echipamentelor sunt, așa cum este menționat și în Statutul Asociației, inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Nord-Est. După aprobarea acestora în cadrul Asociației, reprezentanții inspectoratelor vor fi invitați să semneze contractele.

Activitatea 12. Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreeți – termen: august 2010

Din documentarea efectuată în prealabil în vederea elaborării cererii de finanțare și a identificării potențialilor ofertanți pentru autospecialele ce vor fi achiziționate a reieșit că furnizorii au nevoie de o perioadă de timp cuprinsă între 2 și 8 luni pentru echiparea cu tehnică specifică a caroseriilor autospecialelor și livrarea acestora. Explicația a o reprezintă faptul că nici un furnizor nu produce integral tehnica prevăzută în specificațiile tehnice avizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, în condițiile unor câștigători din exteriorul țării, transportul de la producător la destinatar implică o durată de timp superioară.

Activitatea 13. Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție – termen: august 2010

În condițiile în care echipamentele vor fi scoase la licitație pe loturi și, teoretic, pot exista mai mulți furnizori pentru fiecare tip de echipament, termenele de livrare a acestora vor fi diferite. Ca atare, unitatea de implementare a estimat că procesul de livrare și, implicit, cel de recepționare se vor desfășura continuu în perioada ianuarie 2010-august 2010. În comisiile de recepție vor fi implicați reprezentanți ai fiecărui consiliu județean implicat în realizarea proiectului și reprezentanți ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență, funcție de locul de destinație al autospecialelor.

(13.1) Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către locațiile stabilite – august 2010

Echipamentele vor fi recepționate pe măsură ce vor fi livrate. După montarea autocolantelor, vor fi direcționate către detașamentul/stația/garda de intervenție pre-stabilită. Inspectoratele județene au convenit – și au emis declarații în acest sens – că nu este necesar a se efectua cheltuieli și activități de formare/instruire a personalului, fiind suficientă pentru utilizarea adecvată a echipamentelor parcurgerea manualelor însoțitoare. Mai mult, personalul de intervenție este oricum pregătit periodic la diverse cursuri. Se speră, de altfel, că eventualele economii ar putea fi dirijate către achiziționarea unor echipamente suplimentare.

Fiecare inspectorat a declarat, pe propria răspundere, că dispune de personal de specialitate suficient și calificat pentru exploatarea noilor echipamente. Unele dintre ele au prevăzut, oricum, pentru perioada următoare o extindere a organigramei. În total, pe echipamentele achiziționate va fi

selectat și utilizat un personal de 369 specialiști. Pe fiecare echipament se va lucra în ture (cu o durată de 6 ore) cu un echipaj format din 3-5 persoane.

Tip echipament / județ	Bacău	Botoșani	Iași	Neamț	Suceava	Vaslui
Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită	40	40	40	40	20	40
Autospecială pentru descarcerări grele	20	20	20	12	20	12
Centrul de comandă și control	-	-	45	-	-	-
Total	60	60	105	52	40	52

Activitatea 14. Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit) (februarie 2010-august 2011)

(14.1.) Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de audit – termen: februarie 2010

Achiziția serviciilor de audit se va face prin procedura licitației deschise, documentația fiind elaborată de către unitatea de implementare a proiectului. Documentația de atribuire/selectare va preciza cu claritate cerințele financiare și tehnice care permit descrierea obiectului contractului de achiziție publică și va cuprinde cel puțin caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii, fișa de date a achiziției, formulare și modele și alte informații referitoare la impozite, taxe, protecția mediului, protecția muncii etc.

(14.2) Nominalizarea și convocarea comisiei de evaluare – termen: februarie 2010

Comisia de atribuire/selectare va fi formată din membri ai unității de implementare, nominalizați prin dispoziții ale Președinților de Consilii Județene.

(14.3) Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de audit – termen: martie 2010

Anunțul de participare va fi publicat în SEAP și în Monitorul Oficial al României. Potențialilor ofertanți li se pune la dispoziția documentația de atribuire/selectare și se va răspunde solicitărilor de clarificări venite din partea acestora. După examinarea și evaluarea conformității ofertelor depuse, comisia va selecta oferta câștigătoare și va elabora raportul privind procedura de atribuire.

(14.4) Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului – termen: martie 2010

Comisia desemnată va notifica toți participanții cu privire la rezultatul procedurii de atribuire în termen de 3 zile de luarea deciziei. Ofertantului declarat câștigător i se va transmite și invitația de semnare a contractului, după trecerea perioadei rezervate pentru depunerea eventualelor contestații și a soluționării acestora. Anunțul de atribuire va fi transmis apoi spre publicare (nu mai târziu de 48 de zile de la finalizarea procedurii de licitație).

(14.5) Prestarea serviciilor de audit – termen: august 2011

Activitatea 15. Elaborarea rapoartelor intermediare și a cererilor de rambursare pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea echipamentelor (activitate continuă, martie 2010-august 2011)

Rapoartele intermediare (de progres), ca și raportul final, vor fi elaborate de către câștigătorul licitației pentru achiziționarea serviciilor de management de proiect, în colaborare cu membrii echipei de implementare. În mod similar se va proceda și pentru întocmirea fișelor de monitorizare și evaluare internă, ca și pentru cererile de rambursare.

Activitatea 16. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului/furnizorilor de echipamente și autospeciale - termen: mai 2010

Procedura de achiziție publică se va desfășura, ca și în cazul celei dintâi, pe loturi de echipamente, pentru a facilita participarea a cât mai multor ofertanți și, implicit, pentru selectarea ofertelor care asigură o calitate superioară a echipamentelor, dat fiind faptul că acestea prezintă caracteristici tehnice diferite. Astfel, se vor scoate la licitație trei loturi de echipamente, după cum urmează:

- un lot format din 21 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie;
- un lot format din 3 autospeciale de cercetare NBCR;

- un lot alcătuit din 6 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP..

(16.1.) Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea echipamentelor – termen: martie 2010

Documentația de atribuire va fi întocmită de către membrii echipei de implementare, în conformitate cu OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor prevăzute în Ghidul de atribuire a contractelor de achiziție publică aprobat prin Ordinul 155/02.10.2006. La această activitate vor participa reprezentanți ai tuturor județelor asociate și ai inspectoratelor pentru situații de urgență pentru a asigura conformitatea și corectitudinea specificațiilor tehnice ale echipamentelor licitate. Documentația de atribuire va conține, pentru fiecare lot în parte, cel puțin caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii, fișa de date a achiziției, formulare și modele și informații referitoare la impozitare, protecția mediului, a muncii etc.

(16.2.) Publicarea anunțului pentru competiție – termen: martie 2010

Echipa de implementare va întocmi anunțul de participare și-l va trimite spre a fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în Monitorul Oficial al României și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Documentația de atribuire și selectare, cuprinzând cerințele formale, tehnice și financiare care descriu obiectul contractului, va fi pusă la dispoziția potențialilor ofertanți. Echipa de implementare va asigura fluxul informativ în eventualitatea solicitărilor de clarificări din partea potențialilor furnizori. Se va respecta termenul minim prevăzut de lege (52 de zile) de la data transmiterii spre publicare a anunțului până la elaborarea și depunerea ofertelor de către candidați.

(16.3) Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri – termen: mai 2010

La derularea procedurilor de atribuire/selectare vor fi implicați reprezentanți ai tuturor consiliilor județene partenere, dar și ai inspectoratelor pentru situații de urgență. Comisia de atribuire/selectare va fi numită prin dispoziții ale Președintelui fiecărui Consiliu Județean. Ofertele depuse vor fi examinate și evaluate, iar acolo unde este nevoie de clarificări în privința documentației depuse, a specificațiilor tehnice sau a procedurilor de livrare se vor transmite solicitări către ofertanți. Oferta câștigătoare va fi stabilită de Comisie, care va întocmi raportul de atribuire și va comunica rezultatele tuturor participanților în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii. Câștigătorii vor fi invitați să semneze contractele de furnizare a echipamentelor, după expirarea perioadei de 15 zile prevăzută de lege (OUG 34/2006) pentru depunerea și soluționarea eventualelor contestații în cazul procedurilor de achiziție de bunuri sau servicii cu o valoare mai mare de 40.000 euro. Anunțul de atribuire va fi transmis spre publicare în maximum 48 de zile după finalizarea procedurii de atribuire.

Activitatea 17. Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreați – termen: august 2010

Din documentarea efectuată în prealabil în vederea elaborării cererii de finanțare și a identificării potențialilor ofertanți pentru autospecialele ce vor fi achiziționate a reieșit că furnizorii au nevoie de o perioadă de timp cuprinsă între 2 și 8 luni pentru echiparea cu tehnică specifică a caroseriilor autospecialelor și livrarea acestora. Explicația a o reprezintă faptul că nici un furnizor nu produce integral tehnica prevăzută în specificațiile tehnice avizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, în condițiile unor câștigători din exteriorul țării, transportul de la producător la destinatar implică o durată de timp superioară.

(17.1) Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție – termen: august 2010

În condițiile în care echipamentele vor fi scoase la licitație pe loturi și, teoretic, pot exista mai mulți furnizori pentru fiecare tip de echipament, termenele de livrare a acestora vor fi diferite. Ca atare, unitatea de implementare a estimat că procesul de livrare și, implicit, cel de recepționare se vor desfășura continuu în perioada iunie 2010-ianuarie 2011. În comisiile de recepție vor fi implicați reprezentanți ai fiecărui consiliu județean implicat în realizarea proiectului și reprezentanți ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență, funcție de locul de destinație al autospecialelor.

(17.2) Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către locațiile stabilite – ianuarie 2011

Echipamentele vor fi recepționate pe măsură ce vor fi livrate. După montarea autocolantelor, vor fi direcționate către detașamentul/stația/garda de intervenție pre-stabilită. Inspectoratele județene au convenit – și au emis declarații în acest sens – că nu este necesar a se efectua cheltuieli și activități de formare/instruire a personalului, fiind suficientă pentru utilizarea adecvată a echipamentelor parcurgerea manualelor însoțitoare. Mai mult, personalul de intervenție este oricum pregătit periodic la

diverse cursuri. Se speră, de altfel, că eventualele economii ar putea fi dirijate către achiziționarea unor echipamente suplimentare.

Fiecare inspectoare a declarat, pe propria răspundere, că dispune de personal de specialitate suficient și calificat pentru exploatarea noilor echipamente. Unele dintre ele au prevăzut, oricum, pentru perioada următoare o extindere a organigramei. În total, pe echipamentele achiziționate va fi selectat și utilizat un personal de 544 specialiști. Pe fiecare echipament se va lucra în ture (cu o durată de 6 ore) cu echipe formate din 3-5 persoane.

Tip echipament / județ	Bacău	Botoșani	Iași	Neamț	Suceava	Vaslui
Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie	60	60	60	60	120	60
Autospecială de cercetare NBCR	12	-	12	-	12	-
Autospecială complexă de intervenție,descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP	12	12	12	20	20	12
Total	84	72	84	80	152	72

Activitatea 18. Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor (aprilie 2010-august 2011)

(18.1) Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumați prin proiect (trimestrial) (aprilie 2010, iulie 2010, octombrie 2010, ianuarie 2011, aprilie 2011, iulie 2011 și -august 2011)

Firma de consultanță, în colaborarea cu responsabilii tehnici de specialitate din cadrul echipei de implementare, vor fi responsabili cu monitorizarea și evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate și de atingere a indicatorilor estimați. Se va urmări și modul în care sunt exploatate echipamentele, dacă sunt folosite la capacitate maximă și este asigurat personalul minim necesar. Se va verifica și calitatea spațiilor de garare.

2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Consiliile Județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, asociate pentru realizarea proiectului în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, vor pune la dispoziția persoanelor desemnate pentru a face parte din unitatea de implementare spațiile și logistica necesare pentru desfășurarea activităților repartizate. Dotarea minimală presupune accesul la un calculator cu soft-urile aferente, la căile de comunicații (telefon, fax, internet), imprimare-copiere documente, autovehicul pentru deplasări în Regiunea Nord-Est. Consiliul Județean Iași, în calitate de lider de proiect, a pus la dispoziția ADI EURONEST un spațiu – care este și sediul social - dotat pentru desfășurarea activităților implicate de elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, de derularea proiectului. Aici sunt arhivate și documentele Asociației și tot aici vor fi găzduite ședințele de progres ale Unității de Implementare a Proiectului.

2.3.8 Rezultate anticipate

Rezultate anticipate		
Activitatea 1. Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST		
1.1	Elaborarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației.	Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
1.2	Aprobarea, prin hotărâri ale consiliilor județene asociate, a participării la Asociație .	6 hotărâri ale consiliilor județene asociate pentru aprobarea asocierii (în calitate de membru fondator)
1.3	Înregistrarea ADI EURONEST în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.	Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Activitatea 2. Pregătirea documentației de conformitate și eligibilitate și elaborarea cererii de finanțare.		6 hotărâri ale consiliilor județene membre fondatoare ale ADI EURONEST de aprobare a Planurilor de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 6 Planuri de Analiză și Acoperire a Riscurilor emise de cele 6 Inspectorate județene pentru situații de urgență din Regiunea Nord-Est; 6 hotărâri ale consiliilor județene partenere de aprobare a proiectului, a cotei-parte din cheltuielile legate de proiect și a activităților cu care va fi implicat fiecare în implementarea proiectului; 1 hotărâre a Consiliului de Administrație al ADI EURONEST de aprobare a proiectului și a cheltuielilor acestuia; Formularul cererii de finanțare – elaborat.
Activitatea 3. Depunerea proiectului la Organismul Intermediar / Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est		Formularul cererii de finanțare, împreună cu anexele și declarațiile menționate în Ghidul Solicitantului – depuse la Organismul Intermediar pentru POR 2007-2012 (Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est)
Activitatea 4. Evaluarea Cererii de finanțare		
A.4.1	Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare.	Notificare cu privire la rezultatul evaluării.
A.4.2	Verificarea eligibilității cererii de finanțare.	Notificare cu privire la rezultatul evaluării.
A.4.3	Evaluarea tehnică și financiară a proiectului.	Notificare cu privire la rezultatul evaluării;

		Comunicarea deciziei cu privire la finanțarea proiectului.
Activitatea 5. Semnarea contractului de finanțare		
A.5.1	Vizita la fața locului pentru verificarea documentelor de eligibilitate (etapă pre-contractuală).	Verificarea documentelor de eligibilitate la sediul Asociației; spațiile de garare/depozitare a echipamentelor – evaluate;
A.5.1	Semnarea contractului de finanțare.	Contract de finanțare semnat de părțile implicate.
Activitatea 6. Organizarea activității Unității de Implementare a Proiectului		
A.6.1	Convocarea și derularea ședinței de constituire (prima lună de la semnarea contractului).	Unitate de Implementare a Proiectului + constituită
Activitatea 7. Publicitatea proiectului și promovarea serviciilor create		
A.7.1.	Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de publicitate și informare (elaborarea documentației, nominalizarea și convocarea comisiilor de evaluare, realizarea procedurii de achiziție, încheierea contractului).	1 contract servicii de publicitate și promovare încheiat în termen de 1 lună de la semnarea contractului de finanțare;
A.7.2	Susținerea conferinței de presă de lansare a proiectului și publicarea anunțurilor locale.	1 conferință de presă organizată la Iași, cu participarea Consiliului de Administrație al ADI EURONEST, pentru lansarea proiectului; 5 conferințe de presă organizate în celelalte județe asociate, pentru lansarea proiectului; 6 comunicate de presă emise și publicate în cotidiene din fiecare județ cu ocazia lansării proiectului;
A.7.3	Elaborarea și transmiterea de comunicate de presă (periodic)	5 comunicate de presă intermediare publicate în fiecare județ;
A.7.4	Conceperea și distribuirea materialelor de informare și amplasarea panourilor de promovare . Pregătirea achiziționării autocolantelor care vor fi amplasate pe autospeciale (martie-iulie 2010). Achiziționare placă permanentă pentru baza operațională regională.	Alte materiale de informare realizate (pliante, broșuri, informări de presă, site web etc.) Contract de achiziționare a 48 autocolante încheiat; 24 panouri de promovare și informare; 1 placă permanentă.
A.7.5	Conferință de presă de finalizare a proiectului și publicarea anunțurilor în presa locală.	1 conferință de presă organizată la Iași, cu participarea Consiliului de Administrație al ADI EURONEST, cu ocazia finalizării implementării proiectului; 5 conferințe de presă organizate în celelalte județe asociate, cu ocazia finalizării implementării proiectului; 6 comunicate de presă emise și publicate în cotidiene din fiecare județ cu ocazia finalizării implementării proiectului;
Activitatea 8. Selectarea firmei care va furniza servicii de management al proiectului		
A.8.1	Elaborarea documentației de atribuire.	1 caiet de sarcini elaborat;

A.8.2	Nominalizarea și convocarea comisiei de evaluare și realizarea procedurii de achiziție	1 comisie de licitație numită;
A.8.3	Încheierea contractului de management.	1 contract de management încheiat;
A.8.4	Prestarea serviciilor de management al proiectului.	Servicii de management oferite pe toată perioada implementării proiectului.
Activitatea 9. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului/furnizorilor de echipamente și autospeciale.		
A.9.1	Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea de: <ul style="list-style-type: none"> • autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mărită (11 buc.); • autospeciale pentru descarcerări grele (6 buc.); • centru de comandă și control (1 buc.). 	1 comisie de licitație numită; documentația pentru licitație elaborată, cu specificațiile tehnice ale fiecărui tip de echipament;
A.9.2	Publicarea anunțului pentru competiție (SEAP și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).	anunț de participare publicat în SEAP, Monitorul Oficial și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
A.9.3	Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri.	1 Raport al comisiei de atribuire/selectare; Unul sau mai multe contracte încheiate/e cu furnizorul/ii desemnați; 18 echipamente contractate.
Activitatea 10. Pregătirea documentației în vederea depunerii cererii de pre-finanțare.		
A.10.1	Elaborarea cererii de pre-finanțare.	O notificare cu privire la intenția de solicitare de prefinanțare și de depunere a acesteia; 1 cerere depusă, însoțită de copia unui contract de achiziție publică deja încheiat;
A.10.2	Depunerea cererii de pre-finanțare la OI.	
Activitatea 11. Pregătirea și semnarea contractelor de comodat în vederea cedării dreptului de utilizare a echipamentelor ce urmează a fi achiziționate către inspectoratele județene pentru situații de urgență.		6 contracte de comodat încheiate între proprietarul echipamentelor (ADI EURONEST) și utilizatorii finali (Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență)
Activitatea 12. Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreeți.		
Activitatea 13. Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție.		
A.13.1	Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către locațiile stabilite.	1 hotărâre a Consiliului de Administrație al Asociației de recepționare și darea în folosință, prin contract de comodat, a echipamentelor achiziționate, precum și distribuția acestora; 6 comisii de recepție a echipamentelor numite; 17 autospeciale și 1 centru de comandă și control repartizate inspectoratelor din cele 6 județe;
Activitatea 14. Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit)		
A.14.1	Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de audit.	1 caiet de sarcini elaborat;
A.14.2	Nominalizarea și convocarea comisiei de	1 comisie de atribuire numită;

	evaluare.	
A.14.3	Organizarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de audit.	1 anunț de participare publicat în SEAP;
A.14.4	Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului.	1 raport al comisiei de atribuire/selectare;
A.14.5	Prestarea serviciilor de audit.	1 raport de audit realizat și înaintat beneficiarului.
Activitatea 15. Elaborarea rapoartelor intermediare și a cererilor de rambursare pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea echipamentelor		grafic de rambursare a cheltuielilor; rapoarte de progres depuse conform graficului de rambursare a cheltuielilor; Cereri de rambursare depuse conform graficului de rambursare a cheltuielilor; Raport final transmis OI POR la finalizarea implementării proiectului; Rapoarte de evaluare ale OI și AM POR;
Activitatea 16. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea furnizorului/ furnizorilor de echipamente și autospeciale		
A.16.1	Elaborarea documentației de atribuire pentru achiziționarea de: <ul style="list-style-type: none"> • autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie (21 buc.); • autospeciale de cercetare N.B.C.R. (3 buc.); • autopeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență FRAP (6 buc.); 	1 comisie de licitație numită; documentația pentru licitație elaborată, cu specificațiile tehnice ale fiecărui tip de echipament;
A.16.2	Publicarea anunțului pentru competiție (SEAP și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	anunț de participare publicat în SEAP, Monitorul Oficial și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
A.16.3	Derularea procedurii de atribuire și semnarea contractului/contractelor cu furnizorul/furnizorii de bunuri.	1 Raport al comisiei de atribuire/selectare; Unul sau mai multe contracte încheiate cu furnizorul/ii desemnați; 30 de echipamente contractate;
Activitatea 17. Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor achiziționate către utilizatorii agreați.		
A.17.1	Nominalizarea și convocarea comisiilor de recepție.	6 comisii de recepție a echipamentelor numite;
A.17.2	Livrarea, recepționarea și transferul echipamentelor către locațiile stabilite.	1 hotărâre a Consiliului de Administrație al Asociației de recepționare și darea în folosință, prin contract de comodat, a echipamentelor achiziționate, precum și distribuția acestora; 17 autospeciale și 1 centru de comandă și control repartizate inspectoratelor din cele 6 județe;
Activitatea 18. Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor		
A.18.1	Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumați prin proiect (trimestrial)	7 rapoarte de monitorizare și evaluare a timpului de răspuns și a timpului de intervenție (la nivel județean și regional); rapoarte de evaluare a modului de exploatare a echipamentelor (trimestrial, după transferul lor

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Precizați care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente și viitoare)

Pentru implementarea proiectului a fost constituită o unitate de implementare alcătuită dintr-un manager de proiect, 6 asistent manageri, 2 responsabili tehnici de specialitate, 2 responsabili tehnici, 2 responsabili achiziții, 1 responsabil financiar, 1 responsabil juridic, 1 responsabil de comunicare-informare și 1 secretar.

Unitatea de implementare include atât personal angajat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, cât și reprezentanți ai consiliilor județene asociate și ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență.

Unitatea de implementare va gestiona acele activități prevăzute în proiect care vizează eminamente atingerea obiectivelor asumate (conform graficului de activități).

A. Organigrama Unității de Implementare a Proiectului



B. Atribuțiile membrilor UIP

Manager de Proiect - Alina Mariana POPA – ADI EURONEST

Atribuții: furnizează către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar (OI), ANRMAP, UCVAP, Autoritatea de Certificare și Plată, sau alt organism abilitat, în termen și/sau la cerere, orice document solicitat de acestea;

- asigură comunicarea cu forul de conducere a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare EURONEST, cu Consiliul Județean Iași, cu celelalte Consilii Județene membre fondatoare ale ADI EURONEST;
- asigură comunicarea cu coordonatorii activităților de primire urgențe la nivel județean și reprezentanții furnizorilor de echipamente destinate Serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare
- împreună cu responsabilul tehnic de specialitate și responsabilul achiziției, se asigură că echipamentele solicitate pentru a fi achiziționate prin proiect se regăsesc pe lista necesarului de echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
- stabilește ședințele periodice ale UIP;
- participă activ, alături de firma de management de proiect, la toate ședințele periodice și supervizează redactarea rapoartelor trimestriale, curente și excepționale întocmite de firma de management de proiect;
- informează în permanență ADI EURONEST și Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, în legătură cu evoluția proiectului și cu orice probleme care ar putea să survină pe parcursul implementării;
- verifică rapoartele prezentate de către membrii UIP;
- identifică și evaluează la timp eventualele probleme care pot să survină în legătură cu implementarea proiectului;
- autorizează foile de pontaj ale personalului contractual și le înaintează către Organismul Intermediar;
- se asigură că transferul de fonduri aferente contribuției Beneficiarului este realizat în timp util.

Asistent Manager de Proiect (Marcela Eugenia SAVA GĂINA – Consiliul Județean Bacău; Alexandru Irinel IACOB – Consiliul Județean Botoșani; Cristian CORODESCU – Consiliul Județean Iași; Anca AFLOAREI – Consiliul Județean Neamț; Gabriela DUGAN – Consiliul Județean Suceava; Ramona Camelia CIORTAN – Consiliul Județean Vaslui).

Atribuții:

- stabilește, împreună cu managerul de proiect, ședințele periodice ale UIP;
 - se asigură că toate facilitățile necesare sunt furnizate pentru întâlnirile UIP-ului;
 - verifică graficul ședințelor periodice al UIP și asigură convocarea din timp a membrilor, precum și cunoașterea tematicii în discuție;
- asigură, împreună cu managerul de proiect, comunicarea cu forul de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADI EURONEST), Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, Inspectoratele pentru Situații de Urgență ale județelor Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, cu alte organisme abilitate;
 - monitorizează activitatea firmei de management de proiect instituind proceduri clare de control și verificare;
 - verifică rapoartele prezentate de către membrii UIP;
 - alături de managerul de proiect, identifică și evaluează la timp eventualele probleme care pot să survină în legătură cu implementarea proiectului;
 - alături de managerul de proiect, este răspunzător pentru desfășurarea activităților din cadrul UIP în limitele unui buget definit și a unui grafic prestabilit;
 - sprijină managerul de proiect în a se asigura că transferul de fonduri aferente contribuției Beneficiarului este realizat în timp util.

Responsabil Financiar - Mihaela ORĂȘANU – ADI EURONEST

Atribuții:

- asigură derularea la timp a operațiunilor financiare aferente proiectului, de către ADI EURONEST și de către Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, și Vaslui;
- asigură îndeplinirea procedurilor privind rambursarea TVA-ului conform prevederile Ordonanței nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat;
- monitorizează progresul financiar al lucrărilor și revizuieste regulat previziunile de cash-flow ale proiectului;

- sprijină ADI EURONEST în calcularea și achitarea taxelor datorate pe perioada de derulare a proiectului;
- estimează sumele pe care ADI EURONEST și Consiliile Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, și Vaslui vor trebui să le plătească în următoarea perioadă;
- se asigură că plățile către Autoritatea Contractantă sunt efectuate la timp de către ADI EURONEST;
- transmite periodic informații financiare către firma de management de proiect în vederea întocmirii rapoartelor de supervizare ;
- se asigură că orice alte plăți care sunt în sarcina Consiliului Județean Iași, Consiliului Județean Bacău, Consiliului Județean Botoșani, Consiliului Județean Neamț, Consiliului Județean Suceava, Consiliului Județean Vaslui sunt efectuate la timp;

Responsabil Achiziții - Anca Luminița MUȘCHERU - Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Consiliul Județean Iași; Alina IOSUB - Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Consiliul Județean Iași
 Atribuții: Împreună cu managerul de proiect, responsabilul tehnic de specialitate, se asigură că echipamentele solicitate pentru a fi achiziționate prin proiect se regăsesc pe lista necesarului de echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Responsabil Juridic - Ioana GHEORGHIU – Consiliul Județean Iași.

Atribuții:

- se preocupă pentru cunoașterea tuturor actelor normative în vigoare care au legătură directă cu implementarea proiectului și acționează pentru aplicarea lor;
- instruește membrii UIP din punct de vedere juridic;
- verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare și a documentelor înaintate de către UIP;
- asigură consultanță juridică în legătură cu încheierea contractelor aflate în competența UIP, monitorizează contractele;
- redactează actele juridice aferente proiectului, inclusiv actele adiționale, dacă este cazul;
-

Responsabil Tehnic (inginerie; mediu și riscuri) - Gigi CIUC – Consiliul Județean Iași, Raul GÂNGĂ – Consiliul Județean Iași

Atribuții:

- întocmește caietele de sarcini pentru licitațiile de lucrări și servicii, împreună cu responsabilii tehnici de specialitate;
- asigură obținerea avizelor și autorizațiilor necesare realizării proiectului;
- participă la întâlnirile UIP-ului pentru a raporta sau pentru a acorda asistență privind aspectele tehnice referitoare la Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare, egalitatea de șanse, nediscriminarea și dezvoltarea durabilă;
- transmite periodic informații tehnice către firma de management de proiect în vederea întocmirii rapoartelor de supervizare;
- supervizează respectarea principiilor de identitate vizuală;
- monitorizează progresul tehnic al lucrărilor;
- raportează progresul tehnic și gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare și evaluare a îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Responsabil Tehnic (situații de urgență) - Col. Adrian APOSTOL, șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași - pentru județele BOTOȘANI, IAȘI și VASLUI; Lt-col. Ionel PÂRVU, prim-adjunct al Inspectorului-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț - pentru județele BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA

Atribuții:

- împreună cu managerul de proiect și responsabilul de achiziții, se asigură că echipamentele solicitate pentru a fi achiziționate prin proiect se regăsesc pe lista necesarului de echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
- elaborează fișele tehnice de achiziție publică pentru echipamentele specifice pentru intervenții în situații de urgență, solicitate a fi achiziționate prin proiect
- participă ca membri evaluatori în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții echipamente, lucrări și servicii aferente proiectului
- participă la recepția echipamentelor, lucrărilor și serviciilor aferente proiectului, cu sarcini specifice pe verificarea conformității tehnice a echipamentelor specifice pentru intervenții în situații de urgență

- transmite periodic informații tehnice către firma de management de proiect în vederea întocmirii rapoartelor de supervizare;
- supervizează respectarea principiilor de identitate vizuală în bazele operaționale din județele implicate în proiect.

Responsabil Comunicare - Fulga Augusta Valeria TURCU – Consiliul Județean Iași

Atribuții:

- primește corespondența adresată UIP-ului;
- trimite invitații membrilor UIP și altor persoane care trebuie să fie prezente la întâlniri;
- transmite comunicate de presă la lansarea proiectului și la încheierea proiectului;
- trimite minutele întâlnirilor tuturor celor invitați (indiferent dacă au fost prezenți sau nu la întâlniri);
- coordonează distribuirea materialelor de informare.

Secretar - Elena RĂȘCANU – Consiliul Județean Iași

Atribuții:

- primește corespondența adresată UIP-ului, păstrează înregistrările întregii corespondențe și înmânează corespondența Managerului de Proiect care va decide asupra răspunsului;
- elaborează și păstrează un sistem de îndosariere a documentelor UIP;
- asigură arhivarea documentelor proiectului în conformitatea cu legislația în vigoare;
- trimite invitații membrilor UIP și altor persoane care trebuie să fie prezente la întâlniri;
- sprijină responsabilul comunicare în a transmite comunicate de presă la lansarea proiectului și la încheierea proiectului;
- participă la întâlnirile UIP și întocmește minutele;
- trimite minutele întâlnirilor tuturor celor invitați (indiferent dacă au fost prezenți sau nu la întâlniri);
- sprijină Managerul de Proiect în rezolvarea corespondenței în perioada dintre întâlnirile regulate ale UIP;
- sprijină responsabilul comunicare în distribuirea materialelor de informare.

C. Apelarea la serviciile firmei de consultanță este determinată de necesitatea serviciilor calificate pe care le prestează consultanții, si anume:

- resurse suplimentare a contribuției personalului existent, în special în perioade de vârf ale activității (ADI EURONEST, solicitantul de finanțare dispunând în prezent de doar doi angajați);
- calificări interdisciplinare;
- raționamente și experiența în domenii specifice proiectului;
- obiectivitate și capacitatea de a da sfaturi imparțiale;
- cunoștințele de specialitate de care dispune firma de consultanță - experiența personalului, tehnici speciale, personal cu calificări care generează valoarea adăugată.

Serviciile de consultanță în domeniul managementului de proiect vor fi contractate prin procedura licitației deschise. Obiectul achiziției publice de servicii de consultanță îl constituie:

- elaborarea draft-ului rapoartelor de progres;
- participarea la vizitele pe teren;
- asistență în elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
- asistență la întocmirea cererilor de pre-finanțare și de rambursare;
- asistență la întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de prefinanțare / rambursare pentru trimestrul următor.

Selecția firmei de consultanță care va asigura managementul proiectului va fi realizată conform OUG 34/2006 conform procedurii de cerere de oferte. Criteriul de atribuire a contractului va fi "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

Atribuțiile firmei de management de proiect	
Obiective	Descriere
Cerințe minime	<p>Cerințele minime care vor fi solicitate prin documentația de atribuire sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> descrierea activităților prestate și descrierea metodologiei de implementare a proiectului; experiența și calificarea persoanelor cheie propuse (personal de specialitate); număr de proiecte de investiții implementate specifice infrastructurii sociale finanțate prin programele Uniunii Europene.
Activitățile de management de proiect	<ul style="list-style-type: none"> În vederea întăririi capacității UIP de a lua decizii pentru îmbunătățirea strategiei de implementare a proiectului, se va atribui un contract de management de proiect, ai cărui termeni de referință vor include: asistență în planificarea activităților folosind metodologii consacrate de management de proiect: diagrama WBS (Work Breakdown Structure), metoda drumului critic etc; asistență la întocmirea rapoartelor de progres realizate de către UIP; asistență la întocmirea graficelor și a cererilor de rambursare; asistență în elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare; asistență la întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare pentru trimestrul următor; evaluarea implementării proiectului sub aspectul: <ul style="list-style-type: none"> evaluării performanței (în termeni de eficiență și economie) – dacă activitățile proiectului s-au încadrat în bugetul previzionat și dacă s-au realizat economii care vor putea fi alocate achiziționării unor echipamente suplimentare; evaluării procesului – dacă activitățile s-au încadrat în graficul de timp propus, calculul indicatorilor specifici managementului de proiect (BCWS, BCWP, ACWP, CPI, ECAC, CTC)³; evaluării impactului (în termeni de eficacitate) – atingerea indicatorilor propuși prin proiect. asistență în identificarea, evaluarea și managementul riscurilor apărute pe parcursul proiectului; aplicarea buclei de control pe parcursul derulării proiectului, cu respectarea celor patru etape (fixarea SMART a obiectivelor de implementare; planificarea, identificarea jaloanelor și executarea activității; monitorizarea desfășurării activității; luarea de măsuri pe baza monitorizării).
Monitorizarea activității firmei de consultanță	<p>Monitorizarea activității firmei de management de proiect se va face periodic folosind următoarele instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> rapoarte întocmite la momentul jaloanelor (de ex. întocmirea rapoartelor de progres către Organismul de Implementare, raportul de audit etc); rapoarte întocmite trimestrial pentru a evalua stadiul de evoluție al proiectului (calculul indicatorilor de performanță ai proiectului - BCWS, BCWP, ACWP, CPI, ECAC, CTC); rapoarte de excepție – ca urmare a apariției riscurilor de proiect; ședințe de proiect ordinare și extraordinare. <p>Metodele de evaluare vor fi atât calitative, cât și cantitative (numărul de rapoarte întocmite; numărul de reclamații primite de la stakeholderii proiectului; numărul de ședințe organizate; analiza evenimentelor care au avut loc pe parcursul implementării; calitatea recomandărilor oferite prin rapoartele periodice; oportunitatea informațiilor și recomandărilor oferite; concluziile cuprinse în minutele ședințelor ordinare și extraordinare).</p>

³ BCWS = costurile estimate ale lucrărilor programate;
BCWP = costurile estimate ale lucrărilor executate;
ACWP = costurile reale ale lucrărilor executate;
CV = abaterea de cost;
CPI = indicele cost – performanță;
ECAC = costuri estimate la finalizare;
CTC = costurile estimate de finalizare.

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizați durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de **24 de luni de la semnarea contractului de finanțare** (septembrie 2009- august 2011).

2.6 INDICATORI

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Rezultat imediat (direct)		
Numărul mediu de locuitori deserviți, pe tipuri de echipamente de intervenție achiziționate în cadrul proiectului		
<ul style="list-style-type: none"> • Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă 	39.290 loc./echipament	29.390 loc./echipament
<ul style="list-style-type: none"> • Autospecială pentru descarcerări grele 	3.719.102 loc./echipament	619.850 loc./echipament
<ul style="list-style-type: none"> • Autospeciale de cercetare NBCR 	3.719.102 loc./echipament	1.244.194 loc./echipament
<ul style="list-style-type: none"> • autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență; 	3.719.102 loc./echipament	619.850 loc./echipament
Numărul unităților mobile echipate	94	119
Rezultate induse (indirect) <i>(efecte pe termen mediu/lung)</i>		
Timpul mediu de răspuns al unităților de intervenție în situații de urgență	23`50``	19`
	în mediul urban 13`50`` în mediul rural 33`50``	în mediul urban 11` în mediul rural 26`40``
Timpul mediu de intervenție al unităților de intervenție în situații de urgență	76`38	63`50``

2.7 Partenerii implicați în derularea proiectului

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

NU

2.8 RELAȚIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

[se va descrie modul în care proiectul relationeaza/se incadreaza/raspunde unei strategii nationale in domeniu, modul în care proiectul se coreleaza cu alte proiecte finantate din fonduri publice/private in regiune/judet, modul în care proiectul se incadreaza in strategia locala de dezvoltare etc completand tabelul de mai jos, selectand optiunea/optiunile care sunt relevante pentru proiect.] [Orientativ trei pagini]

	MOD DE RELAȚIONARE
Planul Național de Dezvoltare 2007 - 2013	<p>Obiectivul global al PND 2007-2013 îl reprezintă "reducerea cât mai rapida a disparităților de dezvoltare socio-economică între România și Statele Membre ale Uniunii Europene". Se estimează că în această perioadă România poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual.</p> <p>Unul dintre capitolele la care România prezintă un decalaj pronunțat față de statele Uniunii îl constituie accesul locuitorilor la servicii de intervenție în caz de urgență, la asistență medicală pre-spitalicească de urgență și la primul ajutor calificat. Aceasta în condițiile în care România este o țară cu risc ridicat în caz de dezastru (inundații, cutremure, incendii etc.). Anul acesta, de altfel, Comisia Europeană a alocat unui număr de patru județe din Regiunea Nord-Est (Iași, Suceava, Neamț, Botoșani) și județului Maramureș aprox. 11,5 milioane euro din Fondul de Solidaritate pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor din ultimii doi ani.</p> <p>Este, așadar, esențială modernizarea și reabilitarea/extinderea infrastructurii de siguranță publică pentru situații de urgență și dezastru naturale și tehnologice – a unităților regionale și locale - care formează sistemul de intervenții în caz de urgență. Mai departe, trebuie asigurată interoperabilitatea între sistemul de intervenții pre-spitalicesc și cel spitalicesc, pe baza unor proceduri bine definite și a unui dispecerat de urgență profesionalizat.</p> <p>Echipamentele propuse spre achiziționare pot determina în mod direct îmbunătățirea capacității de intervenție în cazul accidentelor în masă, al dezastrurilor naturale și al accidentelor tehnologice, favorizând astfel, progresiv, investiții chiar și în industriile care, prin faptul că au potențial de periclitate a vieții locuitorilor, nu obțin avizele necesare sau demarează cu greutate. Un alt factor care ar putea favoriza atingerea unui grad satisfăcător de acces al populației la serviciile de intervenție în situații de urgență derivă din crearea unui sistem de comunicații integrat la nivel regional, gestionat de un centru de comandă și control mobil.</p> <p>Indicatorii propuși spre a cuantifica evoluția sistemului de intervenție în situații de urgență în urma achiziționării de echipamente specifice relevă posibilitatea reducerii considerabile a timpilor de intervenție în mediul rural, datorită atât vitezei sporite de deplasare a noilor echipamente, cât și creșterii numerice a autospecialelor și a dispersiei</p>

	<p>lor teritoriale. Raportat la orizontul de timp asumat de PND, anul 2015, la nivelul regiunii Nord-Est vor mai fi achiziționate și alte echipamente specifice, până la epuizarea bugetului alocat (16,24 milioane euro). Estimările efectuate la începutul anului 2009 arată că, în 2015, se pot obține valori ale timpului de răspuns cu 5 minute mai reduse în mediul urban (8'50'', față de 13'50'') și cu peste 12 minute în mediul rural (21', față de 33'50''). Pentru timpul de intervenție, valoarea estimată pentru anul 2015 este cu 24 de minute mai mică decât pentru anul de referință 2009 (de la 77', la 53').</p>
<p>Programul Operațional Regional 2007 - 2013</p>	<p>Proiectul propus spre finanțare acționează în concordanță cu obiectivele POR 2007-2013, contribuind la creșterea calității infrastructurii sociale, în speță cea a sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat din Regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) și alinierea acestuia la standardele de calitate din domeniu, așa cum prevede Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale. Prin proiect se reabilitează și se modernizează infrastructura operativă a sistemului de intervenție în situații de urgență în vederea eliminării disparităților inter-regionale, dar și intra-județene.</p> <p>Încadrându-se în acțiunile domeniului de intervenție „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”, obiectivele specifice ale proiectului urmăresc îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est prin reducerea timpului de intervenție și de răspuns pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență.</p> <p>Noile achiziții vor contribui deopotrivă la creșterea parcului de mașini de intervenție, dar și la modernizarea acestuia, prin casarea unei părți din echipamentele utilizate în prezent care au grade de uzură și de peste 80%. Uniformizări vizibile în accesibilizarea serviciilor de asistență în cazul situațiilor de urgență se vor produce între mediul rural și cel urban, datorită vitezei sporite de deplasare a noilor echipamente.</p> <p>Un nivel superior de siguranță și un mediu de lucru adecvat vor avea și specialiștii care vor exploata echipamentele. Acest fapt ar putea favoriza și creșterea gradului de atractivitate a profesiei în rândul populației de vârstă tânără.</p> <p>În mod indirect, se pot îmbunătăți și indicatorii referitori la rata mortalității datorată accidentelor colective, precum și rata natalității.</p>
<p>Strategia și planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistență medicală și tehnică prespitalicească și intervenție la incidentele majore</p>	<p>Documentul descrie și creează premisele implementării coerente a unui sistem de asistență medicală și tehnică de urgență pre-spitalicească, pornind de la un exemplu de bună practică și generalizându-l: SMURD. Strategia stabilește rutele de comunicare, responsabilități și protocoale pe care echipa de implementare a proiectului le va aplica la nivelul tuturor detașamentelor, stațiilor și gărzilor de pompieri sau intervenție din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Județul Iași, liderul de proiect, își propune să motiveze autoritățile locale în sprijinirea fie a înființării de astfel de structuri în subordinea inspectoratelor pentru situații de urgență din celelalte județe ale regiunii, acolo unde nu există nici structuri de tip SMURD, nici structuri de tip SIAMUD, fie să creeze cadrul adecvat de colaborare între unitățile de tip SMURD/SIAMUD existente în cadrul spitalelor de urgență și inspectorate.</p> <p>Un rol important îl joacă în cadrul acestui sistem activitatea de dispecerizare. Implementat cu destule tensiuni, sistemul 112 poate fi îmbunătățit la nivel regional printr-o stabilire riguroasă a atribuțiilor și a</p>

	<p>procoloalelor de acțiune, la care să fie racordat și centrul mobil de comandă și control.</p> <p>Proiectul de față este coerent cu obiectivele acestei strategii și considerăm că poate sprijini îmbunătățirea indicatorilor de intervenție și a gradului de siguranță a locuitorilor regiunii.</p>
<p>Planurile de analiză și acoperire a riscurilor a județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui</p>	<p>Planurile de analiză și acoperire a riscurilor emise de Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență au constituit documentele de fundamentare pentru elaborarea acestei cereri de finanțare. În funcție de tipurile de riscuri identificate la nivelul fiecărui județ, a fost stabilită distribuția echipamentelor, astfel încât populația să poată fi asigurată în mod corespunzător. Prevalența unuia sau a altuia dintre tipurile de riscuri a reprezentat criteriul pe baza căruia s-a stabilit și locația la nivelul fiecărui județ a echipamentelor.</p> <p>Regiunea Nord-Est este vizată cu precădere de riscuri naturale (inundații - în județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava și Neamț; incendii – în special la fondul forestier în județele Suceava și Neamț, alunecări de teren, secetă), riscuri biologice (consecințe și ale nivelului scăzut de trai și al accesului dificil la servicii medicale și veterinare) și riscuri tehnologice (potențiali declanșatori fiind agenții economici din industriile înalt poluatoare din județele Iași, Bacău și Vaslui), dar și structura de căi ferate din regiune și infrastructura rutieră slab dezvoltată în cinci din cele 6 județe). Riscurile sociale sunt reduse, singura zonă mai expusă fiind municipiul Iași cu ocazia sărbătorilor religioase dedicate Sf. Parascheva.</p> <p>Echipamentele propuse spre achiziționare vor contribui la reducerea gravității potențialelor situații de urgență prin îmbunătățirea capacității de reacție și a celei de intervenție ale sistemului de asistență tehnică în situații de urgență.</p>

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizația este plătitoare de TVA?

DA

NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitați finanțarea generator de venituri?

DA

NU

2.11 IMPACTUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistența financiară nerambursabilă pe care o solicitați va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

DA

NU

Detaliați.....

Parcul de vehicule de intervenție al inspectoratelor județene pentru situații de urgență din regiunea Nord-Est are o vârstă medie de peste 20 de ani. Singurele achiziții recente le-au reprezentat ambulanțele de diferite tipuri, printr-un proiect gestionat de Ministerul Sănătății. Ca atare, se estimează că pentru următorii ani asistența medicală de urgență în regim prespitalicesc poate fi asigurată corespunzător. În schimb, acordarea de asistență tehnică este periclitată atât de lipsa echipamentelor specifice, de calitatea depășită a celor existente, dar și de infrastructura rutieră deficitară.

Întrucât finanțarea acestei activități la nivel local sau județean este precară (unele dintre centrele EPA-SMURD din județul Iași sunt în pericol de desființare din cauza restanțelor la plata salariilor angajaților), proiectul ar putea compensa această lipsă de fonduri și ar permite achiziționarea de echipamente indispensabile asigurării unui nivel cel puțin mediu de siguranță a populației cu o contribuție rezonabilă a autorităților locale. Dacă prin finanțarea nerambursabilă proiectul va dura 2 ani, prin eforturile unilaterale ale autorităților locale același proiect s-ar întinde pe minimum 10 ani. Totodată, fondurile nerambursabile care ar contribui la sporirea acestui indicator (gradul de siguranță și accesul populației la servicii de asistență medicală și tehnică de urgență) ar putea genera, în timp, interes pentru eventuale investiții în zonă care să conducă, prin taxe și impozite locale, la disponibilizarea unor sume mai mari pentru acest segment în anii următori și implicarea autorităților locale în continuarea acestui proces.

b) este esențială pentru implementarea proiectului

DA

NU

Detaliați.....

Luând în considerare faptul că:

- parcul auto al inspectoratelor județene pentru situații de urgență ar avea nevoie de o reînnoire integrală, vechimea autospeciălor din dotare (cu excepția ambulanțelor și a câtorva autospeciăle de stins incendii) fiind de peste 15 ani (în foarte multe cazuri, chiar de peste 20 de ani);
- costul acestor echipamente depășește, în general, 100.000 euro, indiferent de specificațiile tehnice;
- achiziționarea în cantități mici (1 echipament odată 2-3 ani minimum);
- ponderea acestora asupra indicatorilor de evaluare și monitorizare a capacității de răspuns/intervenție ar fi nesemnificativă, în condițiile achiziționării a unui număr foarte mic de autospeciăle;
- este dificil de stabilit un protocol de colaborare inter-regional sau inter-județean (regional), în absența unui centru de comandă unic, care să asigure interoperabilitatea instituțiilor abilitate în domeniu;
- durata optimă de exploatare a unui astfel de echipament variază între 5 și 7 ani;
- echipamentele aflate în prezent în dotarea inspectoratelor județene pentru situații de urgență se pot defecta oricând, incapacitatea de a acționa putând pune în pericol sănătatea și viața locuitorilor;
- achiziționarea unui număr mare de echipamente ar conduce la instaurarea unui climat de

încredere și de siguranță într-un timp relativ scurt, favorizând atragerea unor investiții care să sprijine dezvoltarea economică a regiunii,

considerăm că asistența financiară nerambursabilă pe care o solicităm din liniile bugetare ale Programului Operațional Regional 2007-2013 este esențială pentru implementarea proiectului și atingerea obiectivelor asumate la nivelul regiunii Nord-Est.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul propus spre finanțare are drept scop îmbunătățirea unui serviciu de utilitate publică – i.e. accesul la asistență medicală în fază pre-spitalicească și asistență tehnică de urgență. Sustenabilitatea nu poate fi, așadar, evaluată în acest caz după criteriile unui proiect cu implicații strict economice.

Proiectul adună factori de decizie instituționali – autorități deliberative județene – și factori executivi. În unitatea de implementare a proiectului au fost cooptați reprezentanți atât ai consiliilor județene, cât și ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Expertiza celor din urmă va asigura nu numai achiziționarea unor autospeciale conforme din punct de vedere tehnic și echipate cu tehnologie modernă, ci și elaborarea și implementarea unei strategii viabile de asigurare a capacității de intervenție la nivel regional. Acțiunea la nivel regional ar fi, de altfel, din această perspectivă, o premieră pentru sistemul de management al situațiilor de urgență din regiune și ar putea contribui la asigurarea unui grad ridicat de interoperabilitate.

În plus, asocierea a șase consilii județene pentru furnizarea în comun a unui serviciu de utilitate publică la un macro-nivel (cel regional), va permite o mai bună gestionare a resurselor financiare ale fiecăreia dintre părțile implicate. Costurile se împart proporțional cu valoarea echipamentelor primite, în timp ce sistemul de management al situațiilor de urgență va deservi la capacitate maximă toți membrii asociației și populația aferentă. Sub acest aspect, proiectul poate fi considerat ca îndeplinind condițiile de maximizare a randamentului pentru investiția făcută. Dincolo de asigurarea cotei-parte din procentul de 2% din cheltuielile eligibile reprezentând co-finanțarea, consiliile județene partenere vor suporta cheltuielile neeligibile și eventualele costuri conexe și neprevăzute ce pot rezulta din implementare. Costurile aferente întreținerii echipamentelor (după expirarea perioadei de garanție) vor fi transferate de către proprietar, prin contract de comodat, utilizatorilor (inspectoratele județene pentru situații de urgență). Aceștia vor asigura și gararea în condiții optime a autospeciilor, precum și exploatarea lor cu personal calificat și la parametrii maximi.

După finalizarea implementării proiectului, consiliile județene asociate vor identifica și alte oportunități de continuare a procesului de investiții în sistemul de management al situațiilor de urgență și, eventual, variante de susținere financiară a activității acestuia la nivel regional.

2.13 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Nr.	Activitatea de informare și publicitate	Durata estimată/ Perioada	Costuri estimate*
1	Conferințe de presă		32000
	Conferințe de lansare a proiectului și publicarea anunțurilor locale (șase conferințe și șase anunțuri la nivelul fiecărui județ)	Septembrie 2009 - 1 conferință și 1 apariție -	6000
	Comunicate de presă (intermediare) (cinci comunicate în fiecare județ)	(periodic) octombrie 2009-iulie 2011 -1 apariție -	20000

	(total = 30 de apariții)		
	Conferințe de finalizare a proiectului și publicarea anunțurilor locale (șase conferințe și șase anunțuri la nivelul fiecărui județ)	August 2011 (anul II, luna 24) - 1 conferință și 1 apariție-	6000
2	Autocolante (48 autocolante pentru echipamentele achiziționate, respectiv centrul de comandă și control)	Martie-Iulie 2010	3000
3	Panouri de promovare (24 de panouri, amplasate la sediul detașamentelor de pompieri/gărzilor de intervenție unde vor fi repartizate echipamentele)	Martie-Iulie 2010 (după recepționarea primelor echipamente)	24000
4	1 placă permanentă la sediul bazei operaționale regionale	Martie-2010	3000
5	Alte materiale (pliante, broșuri, afișe etc.)	Octombrie 2009- Iulie 2011	2000

3.CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ȘANSE

Principiul nondiscriminării a fost avut în vedere pentru fiecare din următoarele etape:

- Identificarea grupului țintă;
- Implementarea proiectului;
- Utilizarea și exploatarea echipamentelor.

Grupul țintă:

În iulie 2006, statisticile arătau că din totalul de 3.732.583 de locuitori ai Regiunii Nord-Est, peste 2.100.000 (56%) conviețuiesc sau își desfășoară activitatea în mediul rural. Din datele furnizate de ultimul recensământ efectuat în România, în 2002, reiese că, la acea dată, din totalul populației (3.743.242 locuitori), 69.947 locuitori aparțineau unei alte etnii decât cea română și aprox. 11% din totalul populației s-a declarat practicant al unei alte religii decât cea ortodoxă. Deși procente par ne semnificative (procentul de 2% a celor de altă etnie decât română fiind mult sub media națională de 10,51%), populația din mediul rural al Regiunii – populația majoritară - este încă tributară unui stil de viață fundamentat pe premise laico-religioase care – în absența unui sistem de școlarizare eficient - are tendința de a respinge minoritățile, indiferent de natura acestora. Proiectul de față ar putea contribui la corijarea acestei inechități oferind asistență medicală de urgență și asistență tehnică de urgență în mod egal, fără discrimări. Locațiile unde vor fi repartizate echipamentele, deși au fost selectate pe principiul necesității și al tipologiei riscurilor, nu au eludat nici aspectele care vizează compoziția socială (este, în special, cazul unor localități în care minoritățile etnice au o pondere în totalul populației acelei structuri administrativ-teritoriale superioară mediei regionale; zone cu acest profil se regăsesc în județul Iași, județul Neamț și județul Vaslui), potențial declanșatoare și ea de situații de urgență (riscuri sociale).

Achiziționarea de echipamente specifice pentru situații de urgență ar favoriza accesul populației în ansamblu, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilități, ocupație, domiciliu, la servicii de utilitate publică indispensabile, reducând din discrepanțele existente între mediul urban și cel rural. Locuitorii din zonele greu accesibile vor fi mai puțin defavorizați și discriminați din perspectiva accesului la asistența de urgență.

Implementarea proiectului poate conduce la asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului – dreptul la sănătate, dreptul la securitatea persoanei, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la securitate socială și la servicii sociale – și, în mod indirect, la respectarea angajamentelor României în ceea ce privește egalitatea de șanse.

Implementarea proiectului:

Selectarea membrilor echipei de implementare s-a făcut pe criterii de natură profesională (experiență în domeniu, familiarizarea cu proiectul, cunoașterea prevederilor Ghidului Solicitantului, pregătire profesională etc.), fără discriminări de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilități.

Procedurile de achiziții se vor desfășura cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2006. Ordonanța stipulează că pe parcursul întregului proces de achiziție publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii: **nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, eficiența** utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii. Solicitantul va asigura tratamentul egal al ofertanților stabilind și aplicând pe parcursul procedurii de atribuire reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți.

În **derularea procedurilor de atribuire** nu se va acorda tratament preferențial nici unui operator economic, indiferent de regiunea de proveniență sau de statutul său. În elaborarea procedurilor de achiziții publice, solicitantul va asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa egale de a deveni contractant. În procesul de selectare a ofertanților, solicitantul va aplica criterii obiective și nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare. De asemenea, solicitantul va asigura **tratamentul egal** al ofertanților stabilind și aplicând pe parcursul procedurii de atribuire reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți. Nu se va acorda tratament preferențial nici unui operator economic, indiferent de regiunea de proveniență sau de statutul său.

Pentru a evita producerea unor eventuale situații de discriminare în cadrul unității de implementare, în fișele de post au fost prevăzute competențele, funcțiile și responsabilitățile necesare îndeplinirii sarcinilor postului.

În cazul reglementărilor care nu cad direct în sarcina Solicitantului, ci a furnizorului de servicii sau bunuri, caietul de sarcini va cuprinde prevederi cu privire la obligativitatea respectării lor.

Utilizarea și exploatarea echipamentelor:

În calitate de utilizatori ai echipamentelor ce vor fi achiziționate, inspectoratele județene pentru situații de urgență au declarat pe propria răspundere că vor promova, în activitatea de selectare a personalului care va utiliza echipamentele, principiile non-discriminării (etnice, rasiale, religioase, sexuale etc.). De asemenea, se va respecta dreptul la muncă și la securitate la locul de muncă. De altfel, echipamentele propuse spre achiziționare vor contribui la creșterea gradului de siguranță a personalului tehnic, oferindu-i condiții de muncă similare celor recomandate de Uniunea Europeană. Fiecare autospecială va fi manevrată de echipe de intervenție formate din 3-4 tehnicieni, în ture cu durata de 6 ore.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA

Prevenirea situațiilor de urgență se subsumează dezvoltării durabile, dezvoltare concepută ca ansamblu coordonat de procese care permit progresul permanent pe baza planificării și mobilizării resurselor existente, conciliind obiective economice, sociale și de mediu ale societății, pe termen scurt și lung. Proiectul de față contribuie, prin obiective și activități, la creșterea calității vieții locuitorilor din Regiunea Nord-Est, la îmbunătățirea nivelului de sănătate și, pe termen lung, la sporirea gradului de atractivitate investițională a regiunii (chiar și pentru acele industrii potențial poluatoare și cu un factor de risc tehnologic ridicat). O altă consecință a implementării proiectului o reprezintă posibilitatea de a diminua amploarea pagubelor produse operatorilor economici ca urmare a situațiilor de urgență, prin intervenții rapide și coordonate.

Din punct de vedere al impactului social, prezentul proiect acționează în concordanță cu principiile și direcțiile prioritare de acțiune pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență având ca obiectiv final creșterea nivelului de siguranță a persoanelor, colectivităților și bunurilor.

Regiunea Nord-Est mizează, în dezvoltarea economico-socială, pe potențialul fondului forestier (18,23% din totalul disponibil la nivel național) și pe al celui agricol (cu o pondere de 14,54% în totalul suprafeței agricole a României). În condițiile în care există puține exploatare la nivel macro (de tip ferme de dimensiuni mari), iar structura proprietății se modifică treptat în favoarea proprietății private (în baza Legii nr. 24/2005), fenomenele de defrișare și de degradare a solului nu pot fi controlate. Riscul producerii de inundații de proporții sau a unor alunecări de teren cu consecințe devastatoare crește de la un an la altul, astfel încât eforturile de îmbunătățire a sistemului de intervenție în situații de urgență trebuie corelate cu eforturi de prevenire. Inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Nord-Est desfășoară de ani buni astfel de activități, utilizând atât personalul propriu, calificat, cât și serviciile de voluntari. Îmbunătățirea bazei materiale a forțelor de intervenție poate conduce, pe termen scurt, la reducerea pierderilor agenților economici din sectorul agricol și cel silvic, încurajându-i să desfășoare și activități de prevenire.

Activitatea preventivă, cumulată cu existența unui sistem de intervenție prompt, dotat cu mijloace tehnice de intervenție adecvate, și a unei strategii de reacție eficiente, bazată pe coordonare și interoperabilitate contribuie în mod nemijlocit și la diminuarea semnificativă a efectelor negative provocate mediului înconjurător ca urmare a producerii unor situații de urgență, în special a celor determinate de riscurile naturale.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Proiectul propus spre finanțare are o componentă importantă de tehnică de comunicații. Pe lângă centrul de comandă și control, care va trebui să asigure permanența tuturor căilor de comunicații, în condiții de mobilitate, toate autospecialele vor fi dotate cu sisteme de transmisie-recepție și aparatură de monitorizare de ultimă generație.

Astfel, se va putea realiza o comunicare în timp real cu caracter permanent. Un rol strategic îl va juca în acest sens și colaborarea cu serviciile de dispecerat și stabilirea unor protocoale de răspuns care să asigure deplasarea la locul unui eveniment a celei mai bine situate mașini de intervenție.

3.4 ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să completați formularul privind programul/ calendarul achizițiilor publice:

ACHIZIȚII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea reală (Lei)	Procedura aplicată	Data începerii procedurii*	Data finalizării procedurii*
1					
2					
ACHIZIȚII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE					
Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei)	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii*	Data estimată pentru finalizarea procedurii*
1	Servicii publicitate si informare	76.580,54	Cerere de ofertă	LUNA 1	LUNA 1
2	Servicii management/consultanta	204.223,04	Licitație deschisă	LUNA 1	LUNA 1
3	Achizitie echipamente si autospeciale - etapa I	21.709.368,65	Licitație deschisă	LUNA 1	LUNA 3
4	Achizitie echipamente si autospeciale – etapa II	25.500.667,28	Licitație deschisă	LUNA 7	LUNA 9
5	Servicii de audit	153.167,28	Licitație deschisă	LUNA 7	LUNA 7

- Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanțare

4.FINANTAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL cheltuieli	TVA**
1	2	3	4	5=3+4	6
1	CAPITOL 1				
	Cheltuieli cu echipamente				
1.1	Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente de specialitate si echipamente de comunicatii aferente centrelor de comanda si control mobile ⁴				
	TOTAL CAPITOL 1				
2	CAPITOL 2				
	Mijloace de transport				
2.1	Autovehicule cu destinatia speciala ⁵		39.672.299,10	39.672.299,10	7.537.736,83
	TOTAL CAPITOL 2		39.672.299,10	39.672.299,10	7.537.736,83
3	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli aferente implementarii proiectului				
3.1	Cheltuieli de publicitate si informare		64.353,40	64.353,40	12.227,14
3.2	Cheltuieli de audit		128.712,00	128.712,00	24.455,28
3.3	Consultanta ⁶		171.616,00	171.616,00	32.607,04
	TOTAL CAPITOL 3		364.681,40	364.681,40	69.289,46
I	TOTAL cheltuieli		40.036.980,50	40.036.980,50	7.607.026,29
II	Alte cheltuieli neeligibile (taxe de înmatriculare)	25.742,40	0,00	25.742,40	4.891,06
III	TOTAL GENERAL (I+II)	25.742,40	40.036.980,50	40.062.722,90	7.611.917,35

** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

VALOARE GRANT = 39.236.240,89
--

⁴ In cazul in care acestea se vor achizitiona impreuna cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1

⁵ Se vor enumera , pe linii subsecvente tipul de mijloace de transport

⁶ cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului

4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

Surse de finanțare a proiectului (model)

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE (RON)
I	Valoarea totală a proiectului, din care :	47.674.640,25
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	25.742,40
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	40.036.980,50
c.	TVA	7.611.917,35
II	Contribuția proprie în proiect, din care :	826482,01
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	800.739,61
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	25742,4
III	TVA*	7.611.917,35
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	39.236.240,89

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

I	I = Ia + Ib + Ic
Ia	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"
Ib	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general"
Ic	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
II	II = IIa + IIb
IIa	= Ib * 2%
IIb	= Ia
III	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
IV	= Ib - IIa

5. CERTIFICAREA APLICAȚIEI

5.1 DECLARAȚIE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respins.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Penal.

Data 19 martie 2009

Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite

SIMIRAD CONSTANTIN

Funcția ocupată în organizație

Președintele Consiliului de Administrație

Semnătura.....

(ștampila)

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a activităților cu care va fi implicat Județul Vaslui în managementul și implementarea proiectului

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

La sfârșitul anului 2007, cele șase consilii județene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est au finalizat procedurile juridice de constituire a **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST**. Această structură asociativă permite atragerea de fonduri structurale prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, în vederea achiziționării de echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității de reacție a calității sistemului de intervenție în situații de urgență la nivelul regiunii Nord-Est.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.138/30.11.2007 s-a aprobat asocierea județului Vaslui cu județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Iași la constituirea, la nivel regional a **Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "EURONEST"(ADIE)**, în scopul realizării proiectului „**Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat**”.

Valoarea alocării financiare pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est, conform ultimei variante a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operațional Regional 2007 – 2013, este de **aproximativ 16,24 milioane Euro**, din care **85% reprezintă valoarea contribuției F.E.D.R, 13% - valoarea contribuției Guvernului României, restul de 2% fiind asigurat din contribuțiile financiare ale consiliilor județene asociate.**

În condițiile în care suma maximă care poate fi solicitată printr-o cerere de finanțare (50.000.000 lei) este mai mică decât totalul fondurilor alocate Regiunii Nord-Est și în concordanță cu ultimele recomandări ale Autorității Contractante, **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST** va depune două cereri de finanțare, decalate în timp, pentru realizarea obiectivelor asumate prin **Actul Constitutiv** și **Statut**.

Proiectul propus, cu titlul „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat” (vezi Anexa), va fi depus în cursul lunii martie 2009 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (**solicitant**), în **beneficiul** membrilor asociați: Consiliul Județean Bacău, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Vaslui și, în final, a inspectoratelor pentru situații de urgență din aceste județe.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani (2009-2011). Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

- îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivel regional, prin reducerea timpului de intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru intervenții în situații de urgență;
- îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat;
- achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență;
- achiziționarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaționale regionale care va facilita intervenții integrate în caz de dezastre sau accidente, cât și pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, în funcție de specificul diferitelor zone;
- creșterea gradului de siguranță a populației și primirea ajutorului de urgență calificat într-un timp cât mai scurt.

Prin negocieri directe cu reprezentanții tuturor inspectoratelor pentru situații de urgență din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est s-a convenit achiziționarea, în cadrul acestei cereri de finanțare, a următoarelor tipuri de echipamente:

	Autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate medie	Auto-specială de cercetare N.B.C.R.	Autospecială pentru descarcerări grele	Autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență – FRAP	Centru de comandă și control	Valoare echipamente (euro+TVA)
	de capacitate mărită					
Bacău	3 2	1	1	1	-	1.790.600
Botoșani	3 2	-	1	1	-	1.610.610
Iași	3 2	1	1	1	1	2.290.610
Neamț	3 2	-	1	1	-	1.610.610
Suceava	6 1	1	1	1	-	2.090.620
Vaslui	3 2	-	1	1	-	1.610.610
TOTAL	32	3	6	6	1	11.003.640

Prin atingerea obiectivelor propuse se vor obține următoarele rezultate:

- ✓ **timpul mediu de răspuns în mediul urban și în mediul rural** - se estimează reducerea, **până în 2011**, a timpului de răspuns de la 14'13" în mediul urban la 11', respectiv de la 34'15" în mediul rural, la 26';
- ✓ **timpul mediu de intervenție** – reducerea acestuia de la 77'38" în 2008, la 63'50" în 2011, pentru a atinge, în 2015, pragul de aprox. 53';
- ✓ **alți indicatori** (reducerea personalului de pe echipamentele de intervenție, creșterea numărului de intervenții, creșterea numărului victimelor salvate ca urmare a intervențiilor inspectoratelor județene pentru situații de urgență etc.)

Bugetul total al proiectului se ridică la suma de **47.674.640,25 lei** și presupune următoarea structură a cheltuielilor:

- Cheltuieli eligibile = 40.036.980,50 lei;
- Cheltuieli neeligibile = 25.742,40 lei;
- TVA = 7.611.917,35 lei.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să participe la realizarea proiectului cu suma de **952.880,14 lei** (800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA) **reprezentând contribuția financiară a solicitantului la cheltuielile eligibile** (calculată după formula: $2\% \times \text{cheltuieli eligibile} + \text{TVA}$), în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, și cu suma de **30.633, 46 lei** (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea **cheltuielilor neeligibile**.

Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din *Statutul Asociației*, co-finanțarea (2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporțional cu valoarea echipamentelor alocate de către membrii asociați, după cum urmează:

- **Consiliul Județean Vaslui** – **139.473,69 lei** (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA).
- Consiliul Județean Bacău – **155.060,25 lei** (130.302,73 lei + 24.757,52 lei TVA);
- Consiliul Județean Botoșani – **139.473,69 lei** (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA);

- Consiliul Județean Iași – **198.358,66 lei** (166.687,95 lei + 31.670,71 lei TVA);
- Consiliul Județean Neamț – **139.473,69 lei** (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA);
- Consiliul Județean Suceava – **181.040,16 lei** (152.134,59 lei + 28.905,57 lei TVA);

Costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului, în valoare de 30.633,46 lei (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), vor fi acoperite în cotă-parte de către membrii asociați (cf. art. 10, pct. 2, al. d), după cum urmează:

- **Consiliul Județean Vaslui – 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA).**
- Consiliul Județean Bacău – **4.984,92 lei** (4.189,01 lei + 795,91 lei TVA);
- Consiliul Județean Botoșani – **4.483,84 lei** (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA);
- Consiliul Județean Iași – **6.376,89 lei** (5.358,73 lei + 1.018,16 lei TVA);
- Consiliul Județean Neamț – **4.483,84 lei** (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA);
- Consiliul Județean Suceava – **5.820,13 lei** (4.890,86 lei + 929,27 lei TVA);

Eventualele depășiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi suportate, în mod proporțional cu valoarea echipamentelor achiziționate prin proiect, de către membrii asociați.

Documentele de eligibilitate și conformitate prevăzute de Ghidul Solicitantului de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de intervenție 3.3, conțin ca **anexe hotărârile** Consiliului de Administrație și a **fiecărui consiliu județean partener prin care sunt aprobate activitățile la care va participa fiecare județ în managementul și implementarea proiectului** „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Dintre cele 18 activități, cu sub-activitățile aferente, prevăzute în Calendarul activităților pentru prima cerere de finanțare a proiectului amintit, toate județele vor participa la 11 activități (cu sub-activitățile aferente), așa cum sunt acestea reliefate în anexa la proiectul de hotărâre.

Echipa de implementare a proiectului este coordonată de către un manager de proiect și au fost prevăzute funcții de asistent manager ocupate de persoane desemnate de către fiecare consiliu județean partener. De asemenea, în cadrul echipei de implementare au fost incluși și doi reprezentanți ai inspectoratelor pentru situații de urgență din Iași, respectiv Neamț.

Pe baza datelor prezentate mai sus și a documentelor-anexă, propun:

1. aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, care revin Județului Vaslui, în cuantum de **143.957,53 lei** reprezentând:

- **139.473,69 lei** (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - contribuția Consiliului Județean Vaslui **la cheltuielile eligibile** aferente realizării proiectului;
- **4.483,84 lei** (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA) - contribuția Consiliului Județean Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

2. aprobarea activităților cu care va fi implicat județul Vaslui, reprezentat prin Consiliul Județean Vaslui în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Față de cele prezentate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobați în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi