

RAPORT

asupra finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”, derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale în data de 18 ianuarie 2018, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/18.01.2018.

Prin adresa nr. 32 din 28 februarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 3108 din 05 martie 2019, Raionul Anenii Noi solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”.

Prin Hotărârea nr. 80/23.04.2019, Consiliul Județean Vaslui aprobă finanțarea proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”, propus de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cu o valoare totală de 115.105 Euro din care: suma de 100.000 Euro (reprezentând 86,88%) finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean și suma de 15.105 Euro (reprezentând 13,12%) finanțată de Consiliul raional Anenii Noi.

Perioada de implementare a proiectului este 23.04.2019 - 31.12.2020, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 80/2019.

Proiectul prevede executarea lucrărilor de reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi - sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și încăperile auxiliare.

Consiliul Raional Anenii Noi a depus în anul 2019 două cereri de plată intermediare:

- Cererea nr. 1/154/18.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17414/05.11.2019;
- Cererea nr. 2/187/28.11.2019, înregistrată la Consiliul județean Vaslui cu nr. 19518/04.12.2019.

Principalele tipuri de cheltuieli în perioada 13.05.2019 -28.11.2019 au fost:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala MDL)	Din care	
			suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3=4+5	4	5
Proiectare	40.000,00	40.000	34.752,00	5.248,00
Servicii proiectare	40.000,00	40.000,00	34.752,00	5.248,00
Lucrări de reparație capitală a secției de maternitate	2.200.000	1.604.496,18	1.393.986,28	210.509,90
Lucrări CP 1/aug. 2019		509.911,38	443.011,01	66.900,37
Lucrări CP 1/sept. 2019		648.816,01	563.691,35	85.124,66

Lucrări CP 2/oct.2019		445.768,79	387.283,92	58.484,87
Total MDL:		1.644.496,18	1.428.738,28	215.757,90

Valoarea sumelor solicitate la decontare, pentru cele două cereri de plată depuse în anul 2019 este:

Nr. cerere plată	Suma autorizată (MDL)	Suma solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (MDL)	Curs valutar EUR/MDL/data	Suma autorizată pt. decontare (EUR)
1	1.198.727,39	1.041.454,36	19,3507/18.10.2019	53.819,98
2	445.768,79	387.283,92	19,1658/28.11.2019	20.207,03
TOTAL	1.644.496,18	1.428.738,28		74.027,01

Reprezentanții Consiliului Județean Vaslui au efectuat vizita la fața locului în perioada 21-22.11.2019, constatând că activitățile realizate corespund cu Fișa de proiect și cu prevederile Acordului de finanțare.

Facem mențiunea că cererea de plată nr. 2 nu a fost decontată în anul 2019, întrucât au fost necesare clarificări referitoare la documentele depuse, care au fost transmise în data de 23.12.2019 și se află în analiză la compartimentul de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 și 3 din Acordul - Cadru de finanțare, Consiliul Raional Anenii Noi a depus la data de 04.12.2019 *Raportul intermediar de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare*, care este atașat prezentului raport, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Verificat/ Avizat -Mihaela Chircu	Director executiv DDC	16.01.2020	
Întocmit - Gabriel Airinei	Consilier	16.01.2020	

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	Reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații, cabinetele de proceduri și încăperile auxiliare
2. Rezumatul proiectului	Proiectul prevede reparația capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi – sala de primire, sălile de nașteri, sala de operații și încăperile auxiliare. Instituția medico-sanitară publică "Spitalul raional Anenii Noi" oferă anual servicii medicale pentru cca. 130 mii de pacienți (secțiile internare și secția consultativă). Din cauza condițiilor nefavorabile din secție, din totalul de 788 de copii născuți în raion, doar 320 au fost născuți în IMSP "Spitalul raional Anenii Noi" (40,61% - potrivit statistica.md). Secția maternitate a asigurat în anii 2017 și 2018 câte 320 de nașteri, nefiind atestată o involuție dinamică. Maternitatea din raionul Anenii Noi este clasificată cu gradul I, asigurând primirea nașterilor fiziologice. Nașterile premature sunt asigurate de instituțiile medicale de nivelul II (republican) – la Chișinău. Din numărul total de nașteri în anul 2018 28 de nașteri au fost efectuate prin intervenție cezariană. Secția are ca și angajați 3 medici în bază permanentă, 4 medici care asigură intervențiile urgente și 7 asistente medicale. TOTAL: 14 angajați. Beneficiari direcți: Anual: 320 de paciente ale Secției maternitate; Beneficiari indirecti: Anual: 130 mii de pacienți ai Instituției medico-sanitare publice "Spitalul raional Anenii Noi". Promovarea proiectului și a finanțatorului: La intrarea în Secția maternitate, pe etaj va fi inscripționat finanțatorul (CJ Vaslui), suma oferită, denumirea proiectului, etc. (pe plăcuțe informative). Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală.
3. Descrierea activităților realizate	<i>În perioada de implementare a proiectului Consiliul raional Anenii Noi a efectuat următoarele activități de proiect (începând cu 13.05.2019)</i> 1. Desfășurarea procedurii de achiziții privind lucrările de reparație a maternității prin Licitație cu publicarea anunțului în BAP, conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; PUNCT REALIZAT 2. Desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a

	<i>Secției maternitate, și anume:</i> - Schimbarea țevelor de alimentare cu apă și canalizare, schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a căzilor, instalarea boilerelor electrice – ÎN CURS DE REALIZARE - Reparația rețelei de încălzire – ÎN CURS DE REALIZARE - Schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, automate, cutii de distribuție, prize, montarea corpurilor noi de iluminate cu lucrări de construcție – șanțuri de perete, străpungeri - PUNCT REALIZAT - Demontarea tavanelor din lemn și instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabil - PUNCT REALIZAT - Demolarea pereților, demontarea placajelor din gresie și lemn de pe pereți, cu ulterioara tencuire și placare cu gresie - PUNCT REALIZAT - Desfacerea pardoselilor și turnarea șapei noi, cu placarea ulterioară cu gresie - PUNCT REALIZAT - Demontarea ușilor și ferestrelor vechi și înlocuirea lor. PUNCT REALIZAT
4. Rezultatele obținute	<i>Conform contractului și devizului:</i> - Schimbarea țevelor de alimentare cu apă și canalizare, schimbarea vaselor de closet, a lavoarelor, bateriilor, a căzilor, instalarea boilerelor electrice. - Reparația rețelei de încălzire. - Schimbarea rețelelor electrice – cabluri, întrerupătoare, automate, cutii de distribuție, prize, montarea corpurilor noi de iluminate cu lucrări de construcție – șanțuri de perete, străpungeri. - Instalarea tavanelor suspendate cu tencuire prealabilă; - Tencuirea pereților și placarea cu gresie; - Înlocuirea pardoselilor cu turnarea șapei noi și placarea ulterioară cu gresie; - Înlocuirea ușilor și ferestrelor vechi.

Cheltuieli efectuate in perioada 13.05.2019 – 28.11.2019, inclusiv:

Cheltuieli efectuate in perioada 13.05.2019 – 18.10.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect,	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova

nr. si data contract				locala)		
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Executarea lucrărilor de proiectare conform contractului nr. MD-2019-1-11/82 din 18.06.2019	IY1046480 din 01.07.2019	40000-00	Nr. 347 din 09.08.2019	40000-00	34752-00	5248-00
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA000700 552 din 12.08.2019	509911-38	Nr. 396 din 03.09.2019 Nr. 437 din 25.09.2019	509911-38	443011-01	66900-37
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA000935 394 din 23.09.2019	648816-01	Nr. 437 din 25.09.2019	648816-01	563691-35	85124-66
TOTAL (moneda locala)				1198727-39	1041454-36	157273-03

Curs de schimb (EUR/MDL) 18.10.2019 = 19,3507 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 53819,98 EUR

Cheltuieli efectuate in perioada 19.10.2019 – 28.11.2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					Suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Lucrări de reparație capitală a secției maternitate pe octombrie 2019 conform contractului nr. MD-2019-07-16-000081-1-11/96 din 17.07.2019	EAA00112 9689 din 23.10.2019	445768-79	Ordin de plată nr. 508 din 28.10.2019	445768-79	387283-92 MDL	58484-87 MDL
TOTAL (moneda locala)				445768-79	387283-92	58484-87

Curs de schimb (EUR/MDL) 28.11.2019 = 19.1658 MDL/EUR

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 20207,03 EUR


Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritorial-administrative din Republica Moldova

Președintele raionului Anenii Noi

Ion Vicol

✓

Ion Vicol



(semnătura și ștampila)

Responsabil cu operațiunile financiare

Larisa Caraseni

.....

(numele în clar, semnătura și ștampila)














































Vestiar