

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____ /2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 17782 din 11.11. /2019 al președintelui Consiliului Județean Vaslui
- raportul Direcției de Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean nr. 17788 din 11.11. / 2019;
- adresa ADR Nord-Est Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 nr. 30475/OI/ 06.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17555/06.11.2019;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R./ 2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

în conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. - Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de **13.321.989,67 lei** (inclusiv TVA).”

Art.II. - Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3.- Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului menționat la art. 1 în valoare totală de **6.952.809,72 lei**, reprezentând


6.822.826,45 lei cheltuieli neeligibile și 129.983,27 lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului”.

Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect rămân neschimbate.


Art.IV. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, către: Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, _____ 2019


PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena URSULESCU



DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității
Director executiv,
Adriana - Manuela HUIDEȘ



Direcția dezvoltare și cooperare
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
și corectitudinea întocmirii acestui înscris oficial
Director executiv,
Mihaela Chircu



REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor legate de proiect

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

Consiliul Județean Vaslui a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”. Prin proiect se intenționa construirea unei clădiri noi, pentru crearea unor noi circuite medicale și adaptarea unității de primiri urgențe la standardele medicale actuale, precum și realizarea unui heliport pentru asigurarea preluării pacienților transportați cu elicopterul S.M.U.R.D.

Prin studiul de teren și de obstacolare efectuat la recomandarea experților Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a stabilit faptul că în incinta Spitalului Județean de Urgență Vaslui nu se poate amplasa un heliport situat pe sol. Această situație a apărut întrucât, între data finalizării studiului de fezabilitate și data aprobării proiectului pentru finanțare, în proximitatea amplasamentului propus pentru heliport a fost construită o nouă clădire, pentru instalarea unui computer tomograf și a unui aparat de rezonanță magnetică nucleară, furnizate de Ministerul Sănătății, cu condiția asigurării de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui a spațiului adecvat necesar. În urma analizei tuturor amplasamentelor posibile, a fost identificată posibilitatea amplasării heliportului pe o structură metalică peste clădirea RMN - CT, nou construită. Astfel s-ar fi ajuns la o finanțare suplimentară de 5.608.538,03 lei, finanțare care trebuia asigurată de către Consiliul Județean Vaslui.

Având în vedere costurile ridicate la care s-ar fi ajuns, și luând în calcul riscul pentru implementarea proiectului și finalizarea acestuia, am solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice modificarea contractului de finanțare, prin act adițional, în sensul eliminării din proiect a obiectului 2 de investiție „REALIZARE HELIPORT”, propunere cu care Ministerul a fost de acord.

În adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se menționează faptul că, urmare a eliminării din proiect a construirii heliportului, trebuie diminuate cheltuielile eligibile cu toate costurile aferente proiectării, avizării și execuției heliportului. De asemenea, trebuie diminuate cheltuielile eligibile pentru servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică, dirigenție de șantier, taxe și cote legale, cu procentul aferent costurilor de construcție a heliportului raportate la valoarea totală a cheltuielilor de construcții- montaj (3,92 %).

Astfel, s-a procedat la actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”. De asemenea, s-a inițiat actul adițional de modificare a contractului de finanțare. Urmare a acestui demers, a fost transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională adresa nr. 30475/OI/ 06.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17555/06.11.2019, prin care se solicită depunerea unor documente, printre care și hotărârea consiliului județean de aprobare a noii valori a proiectului, a contribuției proprii la finanțarea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile.

Având în vedere aceste aspecte, se impune adoptarea unei hotărâri de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect.

II. Impactul socio-economic: îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: față de valoarea totală a proiectului aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.141/14.09.2018, care era de 10.713.264,54 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată a proiectului, conform Devizului general din data de 01.10.2019 este de 13.321.989,67 lei, inclusiv TVA.

Valoarea finanțării nerambursabile scade de la 6.699.421,58 lei la 6.369.179,95 lei, iar contribuția totală a Consiliului județean Vaslui la cofinanțarea proiectului crește de la 4.013.842,96 lei (suma cu care ne-am angajat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018) la 6.952.809,72 lei. Această sumă va trebui suportată din bugetul local al județului Vaslui pe anii 2019-2023.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către: Instituția Prefectului -Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. Direcția Dezvoltare și Cooperare va continua procedura de modificare, prin act adițional, a contractului de finanțare pentru proiectul „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”.

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu>.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, sens în care acesta a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare. Având în vedere că hotărârea trebuie transmisă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în cel mai scurt timp posibil (termenul inițial de 13.11.2019 fiind depășit), se impune convocarea unei sesiuni extraordinare.

Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în vederea supunerii lui spre aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Județean Vaslui.

PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU



R A P O R T

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport"

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală/ gestionarea serviciilor publice de interes județean/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean;

b) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

c) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect.


Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința Consiliului Județean Vaslui. Având în vedere că hotărârea trebuie transmisă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în cel mai scurt timp posibil (termenul inițial de 13.11.2019 fiind depășit), se impune convocarea unei ședințe extraordinare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Chircu Mihaela





UNIUNEA EUROPEANĂ



Program Operațional Regional

Ape: POR/180/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Proiect: cod SMIS 121069 - Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT

Solicitarea de clarificare 9

Catre: UAT JUDETUL VASLUI

În atenția: Domnului Președinte Dumitru BUZATU

Proiect: "Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT", cod SMIS 121069

Tel/fax: 0235361089 / 0235361090

Adresa email: consiliu@cjvs.eu

Nr. / data: 30475/OI/06.11.2019

Contractare

Stimate Domnule Președinte,

Referitor la proiectul "Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT", cod SMIS 121069, ca urmare a analizei propunerii, înregistrată la OI cu nr. 29534/OI/29.10.2019 privind întocmirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4028/13.03.2019, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

1. Actualizați Secțiunile deblocate din Cererea de finanțare, conform propunerii dvs.;
2. Transmiteți actualizate următoarele documente:
 - a) Anexa 4 "Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plata" la Contractul de finanțare, în corelare cu modificările propuse în Secțiunea "Grafic de rambursare" din Cererea de Finanțare;
 - b) Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a documentației tehnico-economice actualizată în urma eliminării din proiect a obiectului de investiție „REALIZARE HELIPORT” și a noulor indicatori tehnico-economici;
 - c) Hotărârea Consiliului Județean pentru aprobarea proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului;
 - d) Devizul General (eligibil și neeligibil);
 - e) "Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile - Model D";
 - f) Formularul bugetar „Fisa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;
 - g) Formularul nr. 1 „Fisa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene” (conform HG nr. 93/2016);
 - h) Declarația de angajament;
3. Transmiteți un Memoriu în care să detaliați modificările propuse, precum și stadiul implementării proiectului;
4. Actul Adițional la Contractul de finanțare va fi întocmit de Organismul Intermediar și transmis pe adresa de email a Beneficiarului, menționată în Cererea de finanțare, după primirea răspunsului la Scrisoarea de clarificări și efectuarea verificărilor, în vederea semnării de către reprezentantul legal.

Secțiunea a fost deblocată.

Solicitant

Se permite atașarea de documente.

Atribute proiect

Complementaritate finanțări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Rezultate asteptate

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Context

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Justificare

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Grup țintă

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Sustenabilitate

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Descriere tehnică a proiectului

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Descrierea produsului

Impact fin. UE asupra proiectului

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Maturitatea proiectului

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate

Activități previzionate

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activități si cheltuieli

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Rezultate

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Se va revizui aceasta Sectiune conform solicitarii.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de intervenție

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finanțare

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Se va revizui această Secțiune conform solicitării.

Secțiunea a fost deblocată.

Termenul de răspuns este 13.11.2019.

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din "Instrucțiune semnătură digitală", postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014 – MANUALE.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe documentele transmise.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Georgeta-Liliana Strungariu, e-mail: liliana.strungariu@adnrdest.ro.

Cu stima,

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Direcția Organism Intermediar POR

Cristian-
Gheorghe
Zama

Semnat digital de
Cristian-Gheorghe
Zama
Data: 2019.11.06
13:54:29 +0200

Avizat,
Monica Zlăvog
Director Adjunct Direcția Organism Intermediar POR

Monica
Zlăvog

Digitally signed by
Monica Zlăvog
Date: 2019.11.06
13:56:16 +0200

Intocmit,
Georgeta-Liliana Strungariu
Sef Birou Gestionare Contracte

Georgeta-
Liliana
Strungariu

Digitally signed by
Georgeta-Liliana
Strungariu
Date: 2019.11.06
13:56:03 +0200