AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDETUL VASLUI APROB,
Conducator Autoritate Contractanta
PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta in management de proiect in
cadrul proiectului ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)”

l. Date generale

¢ Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de
catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

+ In acest sens orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de sarcini.

+ Ofertarea de servicii care nu rispund solicitérilor prevazute in Caietul de sarcini
atrage descalificarea ofertantului.

Contractul de achizitie publica face parte din proiectul ,Reabilitare si modernizare drum
judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)”,
finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, apelul de proiecte
POR/373/6/1/Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in
proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, Componenta 1 POR
2018/6/6,1/6 Proiecte nefinalizate-Apel pentru regiunile mai putin dezvoltate-Apel national,
Axa prioritara 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

I.1. Localizarea proiectului
Romaénia

Regiunea Nord-Est

Judetul Vaslui

1.2. Autoritatea contractanta:

Unitatea Administrativ- Teritoriala Judetul Vaslui,

Cod fiscal: 3394171

Adresa : Str. Stefan cel mare nr. 79, cod 730168 Vaslui, jud. Vaslui
Telefon: 0235-361086, Fax 0235-361090, e-mail: consiliu@cjvs.eu

L. Informatii privind proiectul



UAT Judetul Vaslui implementeaza in perioada 01.08.2015 - 31.01.2022, prin Consiliul
Judetean Vaslui, proiectul ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)’, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, apelul de proiecte POR/373/6/1/Cresterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor judetene, Componenta 1 POR 2018/6/6,1/6 Proiecte
nefinalizate-Apel pentru regiunile mai putin dezvoltate-Apel national, Axa prioritara 6:
Tmbunatétirea infrastructurii rutiere de importanta regionald.

I1.1. Obiectivele proiectului. Descriere generala

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului populatiei, bunurilor si
serviciilor din judetul Vaslui pe piata regionala si nationald in vederea stimularii dezvoltarii
socio-economice durabile, ca urmare a imbunatatirii conexiunii la reteaua de drumuri
nationale si la reteaua TEN-T).

Obiectivul specific din cadrul proiectului consta in modernizarea si reabilitarea pentru
imbunatatirea parametrilor relevanti (cresterea vitezei de deplasare, a portantei si a
sigurantei rutiere) a drumului judetean 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni
- DJ 245L (Costesti) pe o lungime 7,140 km.

Prin implementarea acestei investitii se vor obtine urméatoarele rezultate:

1. Modernizarea si reabilitarea pentru imbunétatirea parametrilor relevanti a. 7,14 km de
drum judetean.

2. podete pentru scurgerea apelor -10 podete transversale noi.

3. categorii de elemente de siguranta a drumului realizate: numar-2

- marcaje longitudinale si verticale,

- parapeti metalici.

Beneficiarii rezultatelor proiectului
o Beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt:
- 6567 locuitori ai celor 2 UAT-uri traversate de traseul drumului judetean propus.
s Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului:
- Agentii economici din zona; utilizatorii drumului judetean; Locuitorii localitatilor
deservite de drum; Consiliul Judetean Vaslui; cele 2 UAT-uri traversate de drumul
judetean.

Valoarea totald a Contractului de Finantare este de 16.550.275,59 lei si va fi implementat
pana la data de 31.01.2022.

Il.2. Descrierea investitiei

Din punct de vedere juridic, terenul pe care urmeaza a fi executate lucrarile proiectate
apartine domeniului public si se afla in proprietatea judetului Vaslui, conform H.G.
1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui si in administrarea Consiliului
Judetean Vaslui. Pentru drumul judetean DJ 245E exista 2 tronsoane care fac obiectul

proiectului:



1.Tronson 1(Contract nr. 15546/23.12.2015 privind Proiectare (PT+DDE) si executie)
“Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E (contract de lucrari in derulare):

DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costesti), km. 1+600-3+000, 4+000 —
4+200 (L=1,600 km), judetul Vaslui”, prin care se reabiliteaza tronsonul de drum de la km.
1+600 pana la km. 2+940 si de la km. 4+000 pana la 4+133 (L=1,473 km), care porneste
din satul Bulboaca si se termina in intravilanul localitdti Deleni, cu urmatoarele
caracteristici: parte carosabila de 6,00 m, cu 2 benzi de incadrare de 0,25 m si
acostament din balast sau consolidate cu elementul rigolei betonate de 0,75 m.
Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat in conformitate cu prevederile Normativului
pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide indicativ NP 081/2002, pentru o perioada
de perspectiva de 30 ani, rezultdnd un sistem rutier alcatuit din:

- Strat din balast in grosime de 25 cm; Strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm; Hartie
Kraft; Dala din beton de ciment rutier BcR 4,0 in grosime de 24 cm.

Stadiul actual al contractului este de 85,43%, realizandu-se pana in momentul de fata in
totalitate lucrarile pregatitoare, fundatia drumului si rigolele betonate, respectiv 96,71%
din suprastructura acestuia. Au mai rdmas de executat semnalizarea drumului,
acostamentele din balast, rigolele carosabile, santurile de pamént, drumurile laterale si
accesele proprietati.

2.Tronson 2 (Contract nr. 12435/2018 privind Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie pentru obiectivul de investitie) “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costesti), care porneste din
intravilanul localitatii Deleni (unde se termina contractul descris anterior, la km. 4+133) si
se termina in intravilanul localitatii Moreni, avand o lungime de 5,667km. Acest tronson
este la stadiul DALI, in cadrul proiectului urmand a se desfasura procedurile de achizitie
aferente (proiectare si executie, respectiv servicii de diriginte de santier) si derula
contractele.

Solutia tehnica propusa din punct de vedere tehnologic in DALI consta in: Scarificarea si
reprofllarea zestrei existente; Realizarea unui strat de fundatie in grosime de 25 cm;
Realizarea unui strat de baza din piatra sparta, in grosime de 15 cm; Realizarea unui
strat de legatura din BAD22,4, in grosime de 6 cm; Realizarea unui strat de uzura din
BA16, in grosime de 4 cm.

Drumul ce se doreste a fi modernizat va avea urmatoarele caracteristici: parte carosabila
de 6,00 m, cu 2 benzi de incadrare de 0,25 m si acostament din balast 2* 0,75 m.
Lungimea totala a investitiei este de 7,140 km.

Lucrarile proiectate urmaresc traseul existent al drumului judetean DJ 245E, nefiind
necesare lucrari de demolari de constructii sau de retele edilitare existente si nu sunt
afectate suprafete de teren din proprietate privata sau de stat. La executia lucrarilor de
modernizare a tronsoanelor de drum judetean propuse nu este necesara ocuparea de noi
suprafete de teren, proiectarea facandu-se pe ampriza existenta a drumului judetean
studiat. Suprafata totala pe care se executa lucrari este de $=86.412,50 mp, respectiv
suma suprafetelor aferente partii carosabile, acostamentelor si santurilor pe care
urmeaz3 a se realiza lucrarile proiectate.

Prin documentatiile avute s-a tratat si amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale,
executia semnalizarii rutiere, executia de rigole betonate si carosabile, de podete
transversale si laterale, pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale, realizarea de ziduri
de sprijin din gabioane pentru asigurarea platformei drumului judetean si prevenirea
eroziunii terasamentului pe zona studiata.



Drumul judetean DJ 245E isi are originea in drumul national DN 24, traverseaza
localititile Bulboaca, Zizinca, Deleni si Moreni (comuna Deleni) si comuna Muntenii de
jos. DN 24 are legatura directa cu reteaua TEN T (E 581), iar prin traseul acestuia li se
acorda locuitorilor din zona (Deleni — Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni; Costesti —
Radesti, Parvesti, Chitcani, Dinga, Costesti) acces direct cétre drumul european E 581-

in momentul de fata sectoarele de drum ce fac obiectul proiectului sunt nemodernizate
sau sistematizate, prezentand fagase si gropi accentuate, starea actuala facandu-le
aproape impracticabile, indeosebi in perioadele cu ploi abundente. Tn zonele sensibile s-a
produs colmatarea periodica cu material prafos-argilos, necoeziv, care a permis infiltratii
de apa in corpul drumului, consecinta fiind tasdri neuniforme datorita dislocarii
materialului si repunerii in situ, haotic, prin angrenarea acestuia de cétre autovehicule si
dispersarea necontrolata. Elementele de colectare si dirijare a apelor pluviale, respectiv
santurile si podetele de pe acest tronson de drum ce fac obiectul prezentului proiect se
afla intr-o stare precara sau lipsesc. Astfel, prin lucrarile propuse a se executa pe DJ
245E, tratate prin documentatii, se va realiza un sistem rutier dimensionat conform
normativelor in vigoare. Realizarea acestei structuri va duce la cresterea capacitatii
portante a drumului judetean in cauza.

I1.3. Activitatile proiectului si termenele aferente, aprobate prin contractul de
finantare

Activitate Subactivitate Perioada estimativa de
derulare a activitatii

| Activitatea de pregatire a | I.1.Pregatire documentatie | August 2018 - August 2018
documentatiei de finantare | de achizitie DALI pentru
reabilitare si modernizare
DJ245E km 4+200-11+035

|.2.Elaborarea Septembrie 2018 -
documentatiei tehnice faza | Septembrie 2018

DALI pentru reabilitare si
modernizare DJ245E km
4+200-11+035

. Proces de evaluare, [Il.1. Raspunsurila clarificari, | Octombrie 2018 -
selectie si semnarea | precontractare, contractare | Noiembrie 2018
contractului de finantare

IIl. Realizarea obiectivului | lll.1 Achizitie proiectare August 2015 - lanuarie 2016
de investie DJ 245E | (PT+DDE) si executie
tronson 1 - km 1+600- | pentru reabilitare si

3+000, km 4+000-4+200 modernizare DJ245E
tronson 1 - km 1+600-
3+000, km 4+000-4+200

I11.2 Achizitie servicii de lanuarie 2016 - Aprilie 2016
dirigentie de santier pentru
obiectivul de investitii
reabilitare si modernizare
DJ245E, tronsonul 1 - km




1+600-3+000, km 4+000-
4+200

111.3 Derularea contractului
de proiectare si executie la
obiectivul de investitie
reabilitare si modernizare
DJ245E, tronsonul 1 - km
1+600-3+000, km 4+000-
4+200

lanuarie 2016 - Aprilie 2020

I1l.4 Prestarea serviciilor de
dirigentie de santier pentru
tronsonul 1 - km 1+600-
3+000, km 4+000-4+200

Aprilie 2016 - lanuarie 2020

V. Realizarea obiectivului
de investitie reabilitare si
modernizare DJ 245 E
tronson 2 - km 4+200 -
11+035

IV.1 Achizitie proiectare
(PT+DDE) si executie
pentru reabilitare si
modernizare DJ245E
tronson 2 - km 4+200-
11+035

Aprilie 2019 - Septembrie
2019

V.2 Elaborarea
documentatiei tehnice
(PT+DDE) pentru tronsonul
2 - km 4+200- 11+035

Octombrie 2019 - lanuarie
2020

IV.3 Executia lucrarilor de
reabilitare si modernizare
DJ245E tronson 2 — km
4+200-11+035

Februarie 2020 - Noiembrie
2021

IV.4 Achizitie servicii de
dirigentie de santier pentru
obiectivul de investitie
reabilitare si modernizare
DJ245E, tronsonul 2 - km
4+200-11+035

lunie 2019 -
2019

Septembrie

IV.5 Prestarea serviciilor de
dirigentie de santier pentru
tronsonul 2 - km 4+200-
11+035

Februarie 2020 - Noiembrie
2021

IV.6 Achizitie servicii de
verificare tehnica de calitate
a proiectului tehnic si
detaliilor

de executie pentru
obiectivul de investitie
reabilitare si modernizare
DJ245E tronson

2 - km 4+200-11+035

lulie 2019 -
2019

Septembrie

IV.7 Prestarea serviciilor de

Octombrie 2019 - lanuarie

5




verificare tehnica de calitate
a proiectului tehnic si
detaliilor de executie pentru
obiectivul de investitie
reabilitare si modernizare
DJ245E tronson 2 - km
4+200-11+035

2020

V. Managementul | V.1 Derularea procedurii de | Februarie 2019 - martie
proiectului achizite a servicillor de | 2019
consultanta in
managementul
de proiect
V.2. Monitorizare si Noiembrie 2018 - lanuarie
raportare, intocmire cereri 2022
de plata/ de rambursare
VI. Informarea si | VI.1 Pregatirea Februarie 2019 - martie
publicitatea in cadrul | documentatiei de achizitia 2019
proiectului serviciilor de informare si

publicitate,desfasurarea
achizitiei si incheierea
contractului de servicii

V1.2 Informare si publicitate
in cadrul proiectului

julie 2019 - Noiembrie 2021

I1.4 Graficul estimativ al depunerii cererilor de plata/rambursare

Nr. cererii de platd/ rambursare Luna depunerii cererii de platd/
rambursare la Ol

CR1 Luna 1
CR2 Luna 10
CP1/CR3 Luna 13 Luna 14
CP2/CR4 Luna 19 Luna 20
CP3/CR5 Luna 20 Luna 21
CP4/CR6 Luna 21 Luna 22
CP5/CR7 Luna 22 Luna 23
CP6/CR8 Luna 23 Luna 24
CP7/CR9 Luna 24 Luna 25
CP8/CR10 Luna 25 Luna 26
CP9/CR11 Luna 26 Luna 27
CP10/CR12 Luna 31 Luna 32
CP11/CR13 Luna 32 Luna 33
CP12/CR14 Luna 33 Luna 34
CP13/CR15 Luna 34 Luna 35
CP14/CR16 Luna 35 Luna 36
CP15/CR17 Luna 36 Luna 37
CP16/CR18 Luna 37 Luna 38
CP17/CR19 Luna 38 Luna 39




1. Obiectul procedurii de achizitie

I11.1. Scopul contractului de achizitie

Scopul acestui contract il reprezintd furnizarea serviciului de consultantd 1in
managementul proiectului ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)”, de catre personalul
operatorului economic, pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului in perioada
de timp aprobata.

I11.2. Obiectul contractului

Obiectul contractului Tl constituie prestarea de servicii de consultantd in management de
proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, prin activitati de
management de proiect, respectiv:

- Sprijinirea activitatii echipei de implementare a proiectului, cu respectarea
prevederilor Contractului de finantare si a anexelor acestuia;

- Supervizarea modului de derulare a contractelor de achizitie publica incheiate si
derulate in cadrul proiectului,

- Managementul proiectului in faza de implementare, respectiv. consultanta
financiard, tehnica, precum si: managementul riscurilor, managementul
documentelor, managementul timpului; managementul costurilor, managementul
contractelor.

Prestatorul va organiza o Echipd de Consultantd in Management (ECM), conform
cerintelor din caietul de sarcini, care sa realizeze cu succes sarcinile prevazute pentru
implementarea proiectului.

II.3. Descrierea activitétii prestatorului de servicii
Activitati generale

- Cunoasterea Ghidului solicitantului, a contractului de finantare, a
manualelor/procedurilor de implementare/ instructiunilor emise de autoritatile
competente;

- Asigurarea unui management eficient al proiectului in vederea implementarii cu
succes a acestuia;

- Asigurarea implementérii proiectului conform termenelor prevazute si cerintelor de
raportare tehnici si financiara din contractul de finantare;

- Asistentd in urmarirea modului de derulare si indeplinire a contractelor de
servicii/lucrari;

- Informarea echipei de implementare a proiectului cu privire la toate modificarile si
completarile aduse procedurilor de implementare precum si a actelor
legislative/reglementdri tehnice ce au legatura directd cu implementarea proiectului
(implicit a lucrarilor de constructii);

- Asistentd acordatd echipei de implementare a proiectului in urmarirea executiei
corecte a lucrarilor din cadrul proiectului (in conformitate cu Proiectul tehnic de
executie si a reglementdrilor tehnice in vigoare);

- Asistentd in relatia cu persoanele/operatorii economici implicati in derularea
proiectului: autoritate contractantd, proiectant, diriginte de santier, constructor, toti
prestatorii de servicii din cadrul proiectului;



Evaluarea procesului de management — Tncadrarea activitatilor in graficul de timp
propus, calculul indicatorilor specifici managementului de proiect;

Intocmirea de rapoarte trimestriale si ori de céte ori este necesar;

Participarea impreuna cu echipa de implementare a proiectului la identificarea,
evaluarea si managementul riscurilor aparute pe parcursul proiectului.

Activitdti specifice. Sarcini ale prestatorului

Urmarirea deruldrii contractelor atribuite in cursul implementarii proiectului, a
rezultatelor obtinute si a indicatorilor de realizare si sprijinirea EIP in elaborarea
propunerilor de modificare/completare a acestora, daca este cazul;

Asistentd in derularea contractelor, prin verificarea respectarii concordantei dintre
caietul de sarcini, oferta financiara, situatii de lucrari, facturi, ordine de plata,
extrase de cont, etc. pentru toate contractele ce urmeazd si fie atribuite pe
parcursul implementarii proiectului;

intocmirea dosarelor cererilor de plata si de rambursare, pe baza documentelor
puse la dispozitie de membrii EIP si pregatirea dosarelor cererilor de
plata/rambursare;

Participarea la pregitirea si desfasurarea vizitelor de monitorizare, verificare si
control din partea organismelor abilitate, la invitatia beneficiarului, fntocmirea
documentelor suport si multiplicarea acestora, precum si furnizarea de puncte de
vedere, la solicitarea Autoritatii contractante, daca este cazul;

Elaborarea notificarilor, actelor aditionale la contractul de finantare (daca va fi
cazul) si a tuturor documentelor anexa, a graficului cererilor de rambursare,
graficului de depunere a cererilor de platd, pe baza documentelor transmise de
membrii EIP;

Tntocmirea situatiilor cu achizitile realizate prin proiect si a dosarelor achizitiilor,
pentru transmiterea lor spre verificare la Ol;

Elaborarea draft-urilor rapoartelor de progres (conform Ghidului solicitantului si
respectarea instructiunilor finantatorului) si transmiterea acestora catre EIP, pentru
verificare;

Participarea la sedintele periodice ale echipei de implementare, sedinte stabilite de
comun acord cu beneficiarul;

Urmérirea Calendarului de activitati si transmiterea catre echipa de implementare a
proiectului  de informatii periodice asupra stadiului realizarii acestora si a
potentialelor riscuri;

Propunerea de solutii clare de prevenire/remediere pentru orice risc/problema
identificata in implementarea proiectului, in vederea atingerii indicatorilor propusi
prin cererea de finantare;

Asigurarea instruirii tuturor prestatorilor/executantilor in ce priveste procedurile
aplicabile Tn cursul implementérii proiectului;

Sprijinirea EIP in verificarea situatiilor de lucrari/documentelor atasate/verificarea
trasabilitatii;

Sprijinirea EIP in cazul aparitiei unor situatii ce necesita modificari de solutii
tehnice/dispozitii de santier.

Alte atributii specifice ce intrd in sfera atributiilor generale, la solicitarea
beneficiarului sau dupa caz.



Toate rapoartele, datele si materialele obtinute, compilate sau pregétite de cétre
Consultant in derularea contractului sunt confidentiale si vor rdmane in proprietatea
absolutd a Autoritétii Contractante,

Principalele documente ce vor fi elaborate de Consultant:

Rapoarte trimestriale privind activitatea proprie: se vor livra Tn primele 5 zile ale
trimestrului pentru trimestrul anterior;

Un plan detaliat de implementare si monitorizare a contractului de finantare si a
contractelor incheiate sau care se vor incheia cu privire la proiect, plan ce va fi
supus aprobarii Solicitantului. Acest document va fi elaborat in primele 20 zile de la
emiterea ordinului de Tncepere pentru contractul de servicii:

Rapoarte lunare de monitorizare a implementérii proiectului si a contractelor
incheiate in cadrul acestuia;

Cererile de platd si/sau rambursare: dosarele cererilor de plata si/sau rambursare
(formulare tip, copii documente justificative, etc.) se vor livra numerotate,
stampilate "conform cu originalul”, insotite de Opis, in format tiparit si scanat, pe
CD (conform instructiunilor Finantatorului) , cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de
termenul de predare al Autoritatii Contractante la Ol. Formularele tip (cererile de
platd si/sau rambursare, etc) precum si Opis-ul, vor fi transmise si in varianta
electronica;

Rapoarte de progres ale proiectului, elaborate in conformitate cu modelul si
cerintele AMPOR; se vor livra cu cel putin dou3 zile lucritoare inainte de termenul
de predare al Autoritdtii Contractante la OI;

Raportul final de activitate — se va preda cu cel putin 3 zile lucratoare nainte de
termenul de predare a Cererii de rambursare finale la Ol.

Toate rapoartele/documentatiile solicitate mentionate mai sus se vor depune la
beneficiar In 2 exemplare pe hartie + 1 exemplar in format electronic (CD/DVD), pe
baza de proces verbal de predare primire. Autoritatea contractanta poate formula
observatii si comentarii cu privire la continutul rapoartelor transmise si le poate
returna ofertantului Tn vederea revizuirii acestora.

Il1.4. Rezultate asteptate

Serviciile prestate de catre Consultant vor asigura obtinerea urmatoarelor rezultate:

Asigurarea existentei unui sistem de management functional, capabil pe deplin sa
implementeze proiectul in conditii optime;

Sedintele de monitorizare a proiectului sunt tinute regulat si contribuie efectiv la
progresul proiectului;

Rapoartele intocmite de catre Consultant sunt verificate si aprobate;

Cererile de rambursare/platd sunt verificate, procesate in timp si sunt conforme cu
cerintele contractului de finantare;

Rapoartele de progres sunt depuse la timp si sunt conforme cu cerintele
contractului de finantare si ale finantatorului;

Contractele sunt implementate la termenele si valorile contractate, cu respectarea
conditiilor de calitate cerute de proiect;

Conditiile din Contractul de finantare sunt indeplinite.



IV.  Facilitati oferite de catre Autoritatea Contractanti
Autoritatea contractanta va asigura:
- Accesul permanent la toate documentele si informatiile legate de acest proiect,
care pot fi utile prestatorului in realizarea sarcinilor contractuale;
- Sprijin Tn asigurarea unei comunicari eficiente cu toate partile implicate, in vederea
implementarii cu succes a activitatilor proiectului;
- Colaborare permanenté cu responsabilii din echipa de implementare a proiectului
(EIP) pentru realizarea obiectivelor propuse prin contract.

V. Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de consultant3

Consultantul trebuie sd aibad capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a- 3|
indeplini activitatile si pentru a-si atinge obiectivele prevazute la standardele impuse, i
intervalul de timp stabilit. Consultantul va trebui s3 dispuné de o echipa de experti pentru
a furniza expertiza necesara implementarii proiectului in conditii optime.

V.1. Personalul
Consultantul va furniza suficient personal desemnat si indeplineasca toate sarcinile
prevazute in prezentul caiet de sarcini, fiind raspunzéator pentru activitatea acestora.
Pe toata durata contractului, Consultantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni
orice situatie de natura sa compromita realizarea activitatilor contractuale. Consultantul
se va asigura si va urméri ca toti membrii echipei sale s cunoasca foarte bine si s
inteleaga cerintele, scopul si obiectivele contractului.
Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formati din personal cu
competente si experienta dovedite, alcatuita cel putin din urmétorii experti-cheie:
a. Responsabil financiar, se solicita:
- studii superioare Tn domeniul economic, certificate prin diploma de licenti sau
echivalent si dovada cd a prestat servicii similare la nivelul a cel putin un
contract.
b. Responsabil tehnic, se solicita:
- studii superioare in domeniul CCFDP, certificate prin diplome de licenta sau
echivalent si dovada ca a prestat servicii similare la nivelul a cel putin un
contract.
Pentru dovedirea celor mentionate, prestatorul (ofertantul) va prezenta in cadrul acestei
sectiuni, CV-urile expertilor, documentele justificative relevante, emise de cétre terti, dupa
caz, care pot fi. contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare,
recomandari, contracte de munca, etc.
Unul dintre cei doi experti, va fi desemnat de cdtre consultant ca manager de
proiect si persoana de contact in relatia cu Autoritatea contractanta.
Pe langa expertii cheie solicitati, Consultantul poate propune, daca considera necesar, in
scopul indeplinirii tuturor sarcinilor din prezentul caiet de sarcini si alte persoane care s3
faca parte din echipa sa.
Consultantul nu va opera schimbari de personal fard aprobarea prealabild, in scris, a
Autoritatii contractante. Se recomanda Consultantului sa opereze schimbéri doar in cazuri
exceptlonale (de exemplu deces, boala, accident, demisie sau lipsa de eficientd pe durata
contractului etc.). In aceasts situatie prestatorul va nominaliza un inlocuitor care trebuie
sa detina aceeasi expertiza ca a persoanei pe care o va inlocui si o va supune Autoritétii
contractante spre aprobare.
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V.2. Facilitati furnizate de prestator

Prestatorul trebuie s& asigure suport logistic necesar pe toata durata contractului pentru a
permite responsabililor sai s& Tsi indeplineasca responsabilitétile in cele mai bune conditii.
Prestatorul va asigura mijloace de transport pentru responsabili sadi, in vederea
indeplinirii sarcinilor legate de implementarea proiectului, precum si echipamentul de
lucru (calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere, etc.). Prestatorul va fi complet
responsabil de toate aranjamentele de cazare necesare pentru personalul sau, pe toata
durata prestarii serviciilor.

Limba utilizatd in cadrul activititilor pe care le vor desfasura responsabilii prestatorilor
este limba romani. Documentele emise, precum si corespondenta referitoare la prezentul
contract de prestari servicii vor fi elaborate in limba romana.

Predarea documentelor proiectului: toatd documentatia elaborata de prestator in timpul si
dupa finalizarea activitatilor contractului, sub orice forma, este si va ramane in
proprietatea Autoritatii contractante. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceasta
documentatie fara acordul scris prealabil al Autoritatii contractante.

V.3. Elementele care vor trebui avute in vedere la prestarea serviciilor
Pentru furnizarea serviciilor de management al proiectului in conditii optime si la
standardele convenite prin contract, prestatorul va avea in vedere:

- insusirea in totalitate, a informatiilor din documentatia proiectului (contractul de
finantare si anexele la acesta), a  tuturor  procedurior de
implementare/instructiunilor AMPOR aplicabile si colaborarea permanenta cu EIP
(echipa de implementare a proiectului) constituita la nivelul Autoritatii contractante;

- legislatia in vigoare privind achizitile publice, finantele publice, activitatea de
constructii, protectia mediului, eficienta energeticd, egalitatea de sanse si
nediscriminarea, precum si alte acte normative ce reglementeazd activitatile
proiectului si activitatea autoritatilor publice relevante pentru implementarea
proiectului;

- comunicarea cu Autoritatea contractanta, telefonic, electronic sau in scris, dupa
caz,

- pastrarea secretului profesional si confidentialitati asupra documentelor,
materialelor, datelor si informatiilor in legdturd cu proiectul, respectiv sa nu
multiplice, utilizeze, copieze sau s& transmitd unor terti orice informatii in dauna
Autoritatii contractante si fara acordul acesteia;

- evitarea situatiilor de naturd s determine aparitia unui conflict de interese si/sau
manifestarea concurentei neloiale, conform Legii nr.98/2016 privind achizitiile

publice.

V.4. Egalitatea de sanse si de gen; nediscriminarea

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea
acesteia au tinut cont de asigurarea si promovarea egalitati de sanse si de tratament
intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatilor de muncé de orice fel, inclusiv prin
introducerea de masuri si dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de
sex, apartenenta la grupuri minoritare, ras3, religie, dizabilitati etc. Obligatiile privind
egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea vor fi asumate ca si obligatie contractuala.
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De asemenea, ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei tehnice o declaratie privind modul
in care respecti si incurajeazé accesul persoanelor dezavantajate la locurile de munca
nou create, daca este cazul.

VI. Furnizarea serviciilor

VI.1. Locatia prestarii serviciilor

Serviciile vor fi prestate la sediu/sediile proprii si, atunci cand este necesar, la sediul
Autoritétii contractante sau in teren, la locul investitiei.

Consultantul are obligatia de a se prezenta la sediul Autoritétii contractante, atunci cand
este necesara prezenta acestuia.

VI.2 Durata contractului. Perioada de prestare
Durata contractuluii de la semnarea contractului de servicii si pand la receptia
documentelor specifice, respectiv restituirea garantiei de buna executie.

Perioada de prestare

in conformitate cu calendarul de implementare al proiectului, activitatea de consultanta in
managementul (implementarea) proiectului se desfasoara in perioada februarie 2019 —
ianuarie 2022. Data de inceput a contractului de servicii este estimativa, putand fi
devansati, in cazul in care procedura de achizitie se va finaliza inainte de aceasta data.

in cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va
prelungi pe baza unui act aditional incheiat cu autoritatea de management, contractul de
servicii de consultantd Tn implementarea proiectului se va prelungi automat, fara
modificarea valorii acestuia. In acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice o
declaratie prin care Tsi exprimd acordul prelungirii automate a contractului, fara
modificarea valorii acestuia, pana la momentul finalizarii activitdtilor prevazute Tn

contractul de finantare.

Tn conditiile in care perioada de implementare a proiectului va fi mai mica decat perioada
mentionata mai sus, iar proiectul a fost finalizat, valoarea totald a contractului de servicii
de consultanta la implementarea proiectului va raméane aceeasi.

VII. Ajustarea pretului contractului

VII1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt
tarifele declarate Tn propunerea financiard, anexa la contract.

VIL.2.- Preturile sunt fixe si nu fac obiectul unei revizuiri intr-un interval de 24 luni
de la semnarea acestuia.

VII.3. Modul de ajustare a pretului este:

*In conditiile achizitiilor publice L98/2016, (conform art. 221);

Pentru actualizarea pretului, in cazul in care pe piatd au aparut anumite conditji in
urma cirora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente
constitutive ale ofertei, se vor utiliza datele comunicate de Institutul National de
Statistici din Romania. in acest sens se va utiliza urméatoarea formula de calcul:

Sn= Se +S: * IPC Servicii/100
Unde :
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Sn = valoarea actualizata (ajustata) a serviciilor aferente contractului de servicii (dupa
primele 24 luni de la semnarea contractului);

S, = valoarea serviciilor executate la 24 de funi cu prefurile din oferta;

S, = valoarea serviciilor rimase de executat dupa 24 de luni;

IPC servicii = indicele preturilor de consum pentru servicii, aferent perioadei intre data
incheierii contractului de servicii si data actualizarii contractului.

Ajustarea pretului se va face dupa 24 de luni de la semnarea contractului de
servicii in conditiile legii si ale prevederilor din contract. Preturile ajustate sunt

valabile pe toata durata contractului.

inceperea prestérii serviciilor
Serviciile de consultant3 la implementarea proiectului incep dupa semnarea contractului
de prestare a serviciilor si emiterea Ordinului de incepere.

VIIl. Continutul ofertelor tehnice si financiare
Propunerea tehnica va fi elaborati in concordanta cu cerintele impuse n prezentul caiet
de sarcini si va contine distinct cel putin urmatoarele:

a. Identificarea activititilor necesare pentru indeplinirea sarcinilor care revin
prestatorului de servicii de consultantd in managementul proiectului si
corelarea dintre acestea, precum si prezentarea planului de activitati ce
urmeaza a fi realizate in cadrul contractului de catre prestator, care sa
cuprind3, pentru fiecare activitate in parte, cel putin descrierea activitatilor
propuse de prestator (ofertant) pentru indeplinirea contractului, punctele de
referintd, durata de realizare, rezultatele preconizate, persoana responsabila/
persoanele responsabile, documentele ce se vor realiza in urma fiecarei
activitati. Activitétile trebuie sa fie relevante in realizarea contractului de servicii,
s3 fie corelate cu sarcinile prestatorului, avand in vedere durata contractului de
consultantd si durata contractului de finantare. Planul de activitati va trebui sa
fie corelat cu celelalte sectiuni ale propunerii tehnice si cu sarcinile si atributiile
expertilor.

b. Planificarea resurselor umane implicate din partea prestatorului in realizarea
contractului si gestionarea proiectului, care s3 cuprinda cel putin descrierea
echipei care va gestiona activitdtile prestatorului din planul de activitati, rolul
fiecarei persoane, detalierea atributiilor si responsabilitatilor, prezentarea
relatiilor functionale intre membrii echipei de proiect si modul in care expertiza
specifica a acestora va contribui la indeplinirea contractului. in cazul in care
oferta este prezentatd de un grup de operatori economici, in plus, se vor
descrie atributiile si responsabilitatile fiecdrui membru al grupului, precum si
interactiunea responsabilitatilor intre membrii grupului.

c. Prezentarea celorlalte resurse (tehnice, logistice, administrative etc.), alocate
contractului, altele decat resursele umane, corelate cu planul de activitati,
sarcinile prestatorului si reperele temporare precizate in Caietul de sarcini.

d. Prezentarea planului de reducere/eliminare a riscurilor, care si cuprinda cel
putin riscurile identificate ce pot apare in realizarea planului de activitati,
frecventa probabilda de aparitie, gradul de impact, masurile de
eliminare/reducere a acestora si persoana/persoanele responsabila/
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responsabile, pentru fiecare risc si masura de eliminare/reducere a riscurilor.
Se va identifica cel putin un risc pentru fiecare activitate si pentru fiecare
sarcina a prestatorului.
e. Declaratiile privind egalitatea de sanse si de gen si nediscriminarea, solicitate
la punctul V.4. de mai sus.
Propunerea tehnica se va elabora obligatoriu in conformitate cu cerintele minime impuse
in Caietul de sarcini.
La fntocmirea propunerii tehnice, ofertantul va avea n vedere faptul ca realizarea tuturor
activitatilor contractului se va face pana la finalizarea implementarii proiectului, respectiv
31 ianuarie 2022, la care se adauga perioada de prelungire a contractului, daca este
cazul si termenul pana la aprobarea cererii de rambursare finale. Astfel, la dimensionarea
si alocarea resurselor necesare pentru realizarea activitatilor contractului se va avea in
vedere aceasta precizare.
Nerespectarea tuturor cerintelor minime impuse in caietul de sarcini va atrage
descalificarea ofertei ca neconforma.
Tn cazul in care vor exista limitéri, conditionari sau restrictii impuse de prestator (ofertant)
la cerintele Caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma.

Propunerea financiara va contine:

- Formularul de oferta;

- Se va elabora un grafic de plati care sa acopere perioada de implementare a
proiectului (de la emiterea ordinului de incepere si pana la 31.01.2022), care se va
ntocmi astfel incat sa corespunda cu cerintele de la punctul IX. Verificarea si
receptia prestarii serviciilor si punctul X. Plata serviciilor prestate din prezentul
Caiet de sarcini.

Prestatorul are obligatia de a prezenta in oferta financiara pretul fara TVA, in lei.
Valoarea totali a ofertei nu trebuie sa depiseasca valoarea estimata a contractului.
Se va completa formularul de oferta prezentat in sectiunea "Formulare” din documentatia

achizitiei.

IX. Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut.

X. Verificarea si receptia prestérii serviciilor
Echipa de implementare a Proiectului va verifica modul de prestare a serviciilor Ia sfarsitul
fiecarui trimestru, la baza acestor verificari stand rapoartele trimestriale depuse de
prestator. Se consideréd ca serviciile au fost prestate conform prevederilor contractului
daca prestatorul si-a indeplinit toate sarcinile si obligatiile in perioada supusa verificarii,
prin finalizarea tuturor activitatilor si intocmirea tuturor documentelor conform necesitatilor
impuse de graficul de implementare al proiectului si solicitarilor scrise ale achizitorului.
Receptia serviciilor se va face pe baza documentelor produse si transmise de prestator
Autoritatii contractante, precum si in baza rapoartelor prezentate acesteia, referitoare la
activitatea prestatorului.
Tn cadrul receptiei se va urmari:

- ldentificarea serviciilor prestate;

- Constatarea eventualelor neconcordante a prestatiilor efectuate in raport cu

propunerea tehnica;
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- Verificarea respectarii conditiilor de prestare conform specificatiilor din caietul de
sarcini;

- Constatarea eventualelor deficiente.
In cazul in care serviciile vor fi prestate conform ofertei, ele vor fi receptionate. In caz
contrar, prestatorul are obligatia de a remedia deficientele/neconcordantele semnalate, in
termen de 3 zile lucritoare de la data primirii unei notificdri in acest sens din partea
achizitorului.
Receptia serviciilor prestate se va realiza de catre Autoritatea contractantd numai dupa
remedierea tuturor deficientelor/neconcordantelor constatate.

XI. Plata serviciilor prestate
Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului. Pretul
contractului este pretul declarat in propunerea financiara.
Platile se vor efectua trimestrial, in transe egale.
Platile se vor efectua in baza facturii emise, numai dupa aprobarea rapoartelor
trimestriale de activitate si semnarea proceselor verbale de receptie si reprezinta valorile
maxime pe care Autoritatea contractanta le poate deconta pe baza documentelor
justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant).
Factura pentru transa finala se va emite inainte de finalizarea perioadei de implementare
a proiectului (3 zile lucratoare inainte de termenul de predare a Cererii de plata
finale/Cererii de rambursare finale la Ol) si va fi insotitd de raportul final de activitate.
Avand in vedere ca, pentru a fi eligibile in cadrul POR 2014-2020, cheltuielile trebuie sa
fie efectuate in perioada de implementare a proiectului, prestatorul va intocmi si inainta
sub forma de draft Cererea de plata finala/ Cererea de rambursare finala. Dupa receptia
serviciului, Prestatorul va emite factura pentru transa finala, avand obligatia sa
completeze draftul anterior mentionat cu factura si platile aferente pentru aceasta si de a
preda forma finala a Dosarului Cererii de plata finala /Cererii de rambursare finale.

Xil.Garantia de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de bun3 executie a contractului de servicii. conform
prevederilor legale. Perioada de valabilitate a garantiei de bund executie — pe toata
perioada de valabilitate a contractului de Servicii.
Modul de restituire a garantiei de bund executie: Autoritatea contractanta se obligad sa
restituie garantia de buna executie, in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre
prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publicd, daca beneficiarul nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu- isi indeplineste/ fsi
indeplineste necorespunzétor obligatiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica
pretentia precizand obligatile ce nu au fost respectate/au fost executate
necorespunzator.

Aprobat, Intocmit,
Caragatd Valeriu
Manager proiect Paun Adrian-Nicolae

Asistent manager
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